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Znak sprawy 2401-ICE.52.126.2020.2 

P R O T O K Ó Ł 

z czynności przeprowadzonych w okresie od 22.09.2020 r. do 16.10.2020 r. (z przerwami) 
w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica, NIP: 6492273177, 
w zakresie: 
- n£zwa projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 
- nuner projektu: RPSL.05.01.01-24-078F/16, 
- numer wniosku o płatność: WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008, 

WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 
w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej nr 2401-ICE.52.76.2020.1 z dnia 9 września 2020 r. 

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt l i l a ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 505 ze zm.). 

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (zespół 
audytowy): 

imię i nazwisko Stanowisko Data prowadzenia czynności 
u beneficjenta 

Andrzej Potiomkin Starszy ekspert skarbowy 
22, 23, 24, 25, 28, 29 września; 01, 02, 05, 
06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 
października 2020 r. 

Agnieszka Witczak Starszy ekspert skarbowy 
22, 23, 24, 25, 29 września; 01, 02, 05, 06, 
07, 08, 09, 12, 13, 15, 16 października 
2020 r. 

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, tj.: ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 
Pilica. 

W audycie ze strony Beneficjenta udział brali: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Pilica - Pan Artur Janosik, 
- Sekretarz Miasta i Gminy Pilica - Pani Joanna Ślusarczyk, 
- Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - Pani 

Aleksandra Lis. 



Protokół 

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI 

Audyt dotyczył następujących obszarów: 

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego 
programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, 
zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu 
operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała 
wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej 
funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 r. nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 o naborze 
od 30.07.2016 r. do 31.10.2016 r. w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie 
w ramach Poddziałania 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT, 
- Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona 
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT (czerwiec 2016 r.), 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, wersja 9 (kwiecień 2017 r.), 
- Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 
1113/259/W2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.05.2018 r., opublikowany na 
stronie https://www.rpo.slaskie.pl, 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-001 złożony dnia 
28.10.2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/  
dn. 28.10.2016 r.), 
- Wezwanie nr FR-ROP2.432.5.00151.2016 z dnia 23.03.2017 r. Instytucji Zarządzającej do 
uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie nr 078F/16 wraz z załącznikiem zawierającym 
zakres zmian jakich należy dokonać wraz z instrukcją złożenia uzupełnionego/poprawionego 
Wniosku o dofinansowanie, 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-002 (druga wersja) 
złożony dnia 30.03.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 30.03.2017 r.), 
- Wykaz zmian we Wniosku Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-002 o dofinansowanie 
złożony dnia 30.03.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-003 (trzecia wersja) 
złożony dnia 30.05.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 29.05.2018 r.). 
- Pismo Gminy Pilica GS.041.4.2016 PRiF.KW-0115/17 z dnia 18.09.2017 r. skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - prośba o aneksowanie umowy o dofinansowanie w ramach 
realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 
w zakresie zmiany rachunków bankowych, 
- korespondencję mailową z dnia 24.05.2018 r. pomiędzy pracownikiem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego a pracownikiem Gminy Pilica dotycząca wniosku o dofinansowanie Nr WND-
RPSL05.01.01-24-078F/16-001 w zakresie prawidłowego zapisu w punkcie B.4 i C.2.1, 
- Pismo Gminy Pilica IiR 7013.50.2018 z dnia 11.10.2018 r. skierowane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - prośba o zgodę na ujednolicenie nawierzchni chodników w ramach realizacji 
projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Pi;>mo z dnia 18.02.2019 r. FR-RKP2.433.108.1.2019.SG FR-RKP2.KW-00253/19 ID: 
0781716 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - zgoda na ujednolicenie nawierzchni chodników w ramach 
realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica", 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-004 (czwarta wersja) 
złożDny dnia 22.02.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 22.02.2018 r.), 
- Pis.mo z dnia 04.10.2019 r. od wykonawcy robót PRI Inżynieria S.A. oraz PRI BUD-KAN 
Sp. z o. o. - informacja o zagrożeniu umownego terminu wykonania robót w ramach 
realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 
i wniosek o jego przedłużenie do 30.06.2020 r., 
- Pismo Gminy Pilica GS.041.4.2016 PRiF.KW-0103/19 z dnia 14.10.2019 r. skierowana do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - prośba o zgodę na przedłużenie do 30.06.2020 r. terminu 
wykonania robót w ramach realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Pismo z dnia 28.10.2019 r. FR-RKP2.433.108.2.2019.SG FR-RKP2.KW-01850/19 ID: 
078?/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - zgoda na przedłużenie do 30.06.2020 r. terminu 
wykonania robót w ramach realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-005 (piąta wersja) 
złożony dnia 06.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 05.11.2019 r.), 
- korespondencję mailową z dnia 07.11.2019 r. pomiędzy pracownikiem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego a pracownikiem Gminy Pilica dotycząca wniosku o dofinansowanie Nr WND-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-001 w zakresie: skorygowania dat zgodnie ze stanem faktycznym 
w punkcie C. 1 .a., zaktualizowania zapisów w punkcie C. 1 .b., 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-006 (szósta wersja) 
złozony dnia 06.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 13.11.2019 r.), 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0065/20 z dnia 20.05.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - formularz dotyczący zmian kosztów kwalifikowanych w projekcie: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" z prośbą o zgodę 
na przesunięcie niewykorzystanych kwot dofinansowania w etapach, których realizacja już się 
zakończyła na etap I, który jest w trakcie realizacji z jednoczesnym poinformowaniem, że 
waitości wskaźników produktu i rezultatu są takie same jak zakładano i nie ulegną zmianie, 
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- korespondencję mailową z dnia 01.06.2020 r. pomiędzy pracownikiem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego a pracownikiem Gminy Pilica dot. pisma nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0065/20 
z dnia 20.05.2020 r., 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0076/20 z dnia 09.06.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - wyjaśnienia dotyczące wskaźników produktu w projekcie: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- korespondencję mailową z dnia 19.06.2020 r. pomiędzy pracownikiem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego a pracownikiem Gminy Pilica dotycząca zmiany wskaźników produktu 
w projekcie: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0081/20 z dnia 19.06.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - wyjaśnienia dotyczące wskaźników produktu w projekcie: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Pismo Gminy Pilica nr IiR 7013.13.2020 z dnia 03.07.2020 r. skierowane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - uzupełnienie do pism GS.041.4.2016 z dnia 09.06.2020 r. i 19.06.2020 r., 
- Pismo z dnia 23.07.2020 r. FR-RKP2.433.82.1.2020.SG FR-RKP2.KW-01227/20 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - prośba o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w celu 
sporządzenia aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0101/20 z dnia 29.07.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - odpowiedź na pismo z dnia 23.07.2020 r. FR-RKP2.433.82.1. 
2020.SG FR-RKP2.KW-01227/20 ID: 078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
- korespondencję mailową z dnia 01.09.2020 r., 08.09.2020 r. i 10.09.2020 r. pomiędzy 
pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego a pracownikiem Gminy Pilica dot. wyjaśnienia sposobu 
określenia kwoty kwalifikowanej po zmianie dla nadzoru archeologicznego, 
- Pismo z dnia 14.09.2020 r. FR-RKP2.433.82.1.2020.SG FR-RKP2.KW-01199/20 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - zgoda na zaktualizowanie wydatków kwalifikowanych 
zgodnie z wartościami ujętymi w tabeli, stanowiącej załącznik, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0148/20 z dnia 15.09.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - prośba o zgodę na dokonanie korekty błędu we wniosku o płatność 
końcowa (błędne wykazanie kategorii wydatku), 
- Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-007 (siódma wersja) 
złożony dnia 17.09.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 17.09.2020 r.). 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 GS.KW-0115/17 z dnia 18.09.2017 r. skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z prośbą o anektowanie umowy o dofinansowanie w zakresie 
rachunków bankowych, tj. o wpisanie nr rachunku 70 8450 0005 0040 0400 0013 0042 dla 
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zaliczek zgodnie z przedstawionym Oświadczeniem Beneficjenta, z dnia 18.09.2017 r., 
o posiadanych rachunkach bankowych wskazującym rachunek bankowy prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział w Pilicy, na który będzie przekazywane 
dofinansowanie i z którego będą ponoszone wydatki po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 
- Pismo z dnia 20.09.2017 r. FR-RKP2.432.76.1.2017.SG FR-RKP2.KW-00072/17 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie do podpisu trzech egzemplarzy Umowy 
o dofinansowanie, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 GS.KW-0118/17 z dnia 25.09.2017 r. skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - przekazanie trzech egzemplarzy podpisanej Umowy 
0 dofinansowanie wraz z wypełnionym formularzem 7.3 (Oświadczenie Wnioskodawcy 
w ZE kresie wykazu realizowanych i zrealizowanych projektów współfinansowanych ze źródeł 
krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej) i formularzem 7.7 (Oświadczenie 
Wnioskodawcy/Partnera dotyczące potencjału finansowego, administracyjnego 
1 operacyjnego), 
- Pismo z dnia 05.10.2017 r. FR-RKP2.432.76.1.2017.SG FR-RKP2.KW-00146/17 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie podpisanego egzemplarza Umowy 
0 dofinansowanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica", 
- Umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
1 wodociągowej w Gminie Pilica" nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa V. „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1. 
„Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT" 
zawarta w Katowicach w dniu 28 września 2017 r. pomiędzy Województwem Śląskim, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 a Miastem i Gminą Pilica (Centralny rejestr umów Województwa Śląskiego nr 
3146/FR/2017), 
- Pismo z dnia 15.11.2017 r. FR-RKP2.433.129.1.2017.SG FR-RKP2.KW-00301/17 ID: 

078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie do podpisu trzech egzemplarzy Aneksu nr 1 
do Umowy o dofinansowanie, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 GS.KW-0140/17 z dnia 22.11.2017 r. skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - przekazanie trzech egzemplarzy podpisanego Aneksu nr 1 do 
Umowy o dofinansowanie, 
- Aneks nr 1 nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" nr UDA-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. „Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa" 
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT" zawarty w Katowicach w dniu 29 
listopada 2017 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a Miastem i Gminą Pilica, 
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- Pismo z dnia 15.06.2018 r. FR-RKP2.433.180.1.2018.SG FR-RKP2.KW-00743/18 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie do podpisu trzech egzemplarzy Aneksu nr 2 
do Umowy o dofinansowanie, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 GS.KW-0256/18 z dnia 28.06.2018 r. skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - przekazanie trzech egzemplarzy podpisanego Aneksu nr 2 do 
Umowy o dofinansowanie, 
- Aneks nr 2 nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-02 do Umowy o dofinansowanie projektu: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" nr UDA-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. „Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa" 
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT" zawarty w Katowicach w dniu 4 
lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a Miastem i Gminą Pilica, 
- Pismo z dnia 18.03.2019 r. FR-RKP2.433.108.1.2019.SG FR-RKP2.KW-00506/19 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie do podpisu dwóch egzemplarzy Aneksu nr 3 
do Umowy o dofinansowanie, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0024/19 z dnia 25.03.2019 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - przekazanie dwóch egzemplarzy podpisanego Aneksu nr 3 do 
Umowy o dofinansowanie, 
- Aneks nr 3 nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-03 do Umowy o dofinansowanie projektu: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" nr UDA-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. „Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa" 
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT" zawarty w Katowicach w dniu 8 
kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a Miastem i Gminą Pilica, 
- Pismo z dnia 27.11.2019 r. FR-RKP2.433.108.2.2019.SG FR-RKP2.KW-02014/19 ID: 
078F/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - przekazanie do podpisu dwóch egzemplarzy Aneksu nr 4 
do Umowy o dofinansowanie, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0160/19 z dnia 04.12.2019 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - przekazanie dwóch egzemplarzy podpisanego Aneksu nr 4 do 
Umowy o dofinansowanie, 
- Aneks nr 4 nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-04 do Umowy o dofinansowanie projektu: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" ni" UDA-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. „Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa" 
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT" zawarty w Katowicach w dniu 13 
grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 
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Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a Miastem i Gminą Pilica, 
- Informację FR-ROP2.432.5.00151.2016 z dnia 31.05.2016 r. Instytucji Zarządzającej 
0 wyniku oceny formalnej - informacja, że Wniosek został wybrany do dofinansowania, 
- Harmonogram składania wniosków o płatność, 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-01 za okres od 28.09.2019 r. 
do 20.01.2020 r. złożony dnia 21.01.2020 r. (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 21.01.2020 r.), 
- Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.03.2020 r. nr FR-RRW.433.111.1.2020.PB FR-
RRW.KW-00565/20 ID 078F/16 do Gminy Pilica dotyczące konieczności złożenia korekty 
Wnbsku o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-01 zgodnie z uwagami 
załączonymi do pisma, 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0043/20 z dnia 24.03.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 
19.03.2020 r. nr FR-RRW.433.111.1.2020.PB FR-RRW.KW-00565/20 ID 078F/16, 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-02 (Korekta) za okres od 
28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. złożony dnia 25.03.2020 r. (dokument wygenerowany 
w systemie: http://lsi.slaskie.pl/ dn. 25.03.2020 r.), 
- Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.05.2020 r. nr FR-RRW.433.111.1.2020.PB FR-
RRW.KW-01022/20 ID 078F/16 do Gminy Pilica dotyczące konieczności uzupełnienia 
w trybie roboczym wyszczególnionych w piśmie braków (błędów), 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0059/20 z dnia 14.05.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 
19.03.2020 r. nr FR-RRW.433.111.1.2020.PB FR-RRW.KW-01022/20 ID 078F/16, 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-03 (Korekta) za okres od 
28.C9.2019 r. do 20.01.2020 r. złożony dnia 14.05.2020 r. (dokument wygenerowany 
w systemie: http://lsi.slaskie.pl/ dn. 14.05.2020 r.), 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0061/20 z dnia 18.05.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - uzupełnienie Wniosku o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-
078^/l6-008-02 o Oświadczenie dotyczące przelewów ZUS I US podpisane przez Burmistrza 
1 Skarbnika Miasta i Gminy Pilica oraz Oświadczenie dotyczące wydatków 
niek walifikowanych podpisane przez Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Robót 
Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-01 za okres od 22.01.2020 r. 
do 15.04.2020 r. złożony dnia 20.04.2020 r. (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 20.04.2020 r.), 
- Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.06.2020 r. nr FR-RRW.433.111.3.2020.PB FR-
RRW.KW-01211/20 ID 078F/16 do Gminy Pilica dotyczące konieczności uzupełnienia 
w trybie roboczym wyszczególnionych w piśmie braków (błędów), 
- Pismo Gminy Pilica nr GS.041.4.2016 PRiF.KW-0075/20 z dnia 09.06.2020 r. skierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu 
Ro2woju Regionalnego - odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 
05.06.2020 r. nr FR-RRW.433.111.3.2020.PB FR-RRW.KW-01211/20 ID 078F/16, 

http://lsi.slaskie.pl/
http://lsi.slaskie.pl/
http://lsi.slaskie.pl/
http://lsi.slaskie.pl/


Protokół 

- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-02 (korekta) za okres od 
22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. złożony dnia 09.06.2020 r. (dokument wygenerowany 
w systemie: http://lsi.slaskie.pl/ dn. 09.06.2020 r.), 
- dokumentacja-zdjęcia z oględzin dofinansowanej inwestycji przeprowadzonych w dniu 
02.10.2020 r. 

Na podstawie analizy ww. dokumentów dokonano sprawdzenia czy: 
• Projekt spełnia wymogi określone w Uszczegółowieniu do Programu Operacyjnego 
2014 - 2020 i kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący, 

Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył 
wniosek o dofinansowanie, 
• Projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został faktycznie 
wykonany i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie, 
• ujęte we wnioskach o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu, 
• ujęte we wnioskach o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, 
usług, dostaw, 
• wydatki zostały poniesione w okresie kwałifikowalności określonym w umowie 
o dofinansowanie, 
• wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją 
projektu, 
• przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowaniu, 
• prawidłowo ustalono poziom dofinansowania, 
• w badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych 
kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie, 

w Projekcie/wnioskach o płatność występują wydatki rozliczane według uproszczonych 
metod rozliczania wydatków, 
• zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytycznych 
w zakresie kwałifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, 
• została zachowana trwałość Projektu, 

Projekt spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące 
funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia. 

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.: 

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwałifikowalności określonymi 
w przepisach unijnych i krajowych? 

W badanym obszarze audytem objęto: 

Nr wniosku 
o płatność 

Wartość wydatków 
kwalifiko walnych 

zadeklarowanych do 
Komisji Europejskie! 

Wartość wydatków 
rzeczywiście 

skontrolowanych 

Kurs EUR 
zastosowany 

w ramach wniosku 
o płatność do 

przeliczenia kwoty 
z PLN na EUR 

Wkład UE 
w PLN -85% 

wydatków 
kwalifikowal-
nych w PLN 

Wkład własny 
Beneficjenta 
w PLN-15% 

wydatków 
kwalifikowal-
nych w PLN 

Nr wniosku 
o płatność 

PLN EUR PLN EUR 

Kurs EUR 
zastosowany 

w ramach wniosku 
o płatność do 

przeliczenia kwoty 
z PLN na EUR 

Wkład UE 
w PLN -85% 

wydatków 
kwalifikowal-
nych w PLN 

Wkład własny 
Beneficjenta 
w PLN-15% 

wydatków 
kwalifikowal-
nych w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RPSL.05.01.01- 1 660 794,32 375 388,62 1 660 794,32 375 388,62 4,4242 1 411 675,19 249 119,13 
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RPSL.05.01.01-
24-078F/17-010 

24-078F/17-008 ] ] 490 838,25 109 895,72 490 838,25 109 895,72 4,4664 417 212,52 73 625,73 

- dokumentację wyszczególnioną w punkcie 1.1. niniejszego protokołu, 
- Umowę nr IiR.271.3.2018 zawartą dnia 28.05.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica a Konsorcjum 
firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Al. Zagłębia 
Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Partner - Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o., ul. Laski 125A, 41-303 Dąbrowa Górnicza na 
wykonanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica", 
- Hamonogram rzeczowo finansowy do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., 
- Ansks nr 1 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 10.09.2018 r., 
- Aneks nr 2 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 08.03.2019 r., 
- Ansks nr 3 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 20.11.2019 r., 
- Ansks nr 4 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 29.05.2020 r., 
- Unowę nr IiR.271.4.2018 zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica a INWEST-
SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie, na 
świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Aneks nr 1 do Umowy nr IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r. zawarty w dniu 28.11.2019 r., 
- Unowę zlecenia nr 11/2019 zawartą dnia 05.03.2019 r. pomiędzy Gminą Pilica a Panem 
Mar uszem Ziółkowskim na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica, 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu prowadzenia 
badcń archeologicznych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska 
i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." , 
- Areks nr 1 do umowy zlecenia nr 1/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarty dnia 14.11.2019 r. 
pomiędzy Gminą Pilica a Panem Mariuszem Ziółkowskim, którym w związku 
z przedłużeniem umowy na roboty budowlane wymagające nadzoru archeologicznego, 
przedłużono na czas od 16.11.2019 r. do 29.05.2020 r. okres obowiązywania umowy zlecenia 
prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w zakresie 
średiiowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica w ramach zadania: „Budowa 
i przebudowa sieci sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice 
Żarr.owiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami 
bocznymi. Etap I." 

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki wskazane we Wniosku o płatność: 
<» nr RPSL.05.01.01-24-078F/17-008. w tym: 

- fakturę nr FB/001/10/2019 z dnia 23.10.2019 r. na kwotę netto 388 338,54 zł, plus VAT 
w kwocie 89 317,86 zł, brutto 477 656,40 zł za roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji sanitarnej." Zgodnie 
z unową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-203 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 1 Wniosku o płatność-wy datki kwalifikowane: 
74 744.19 z ł+ 313 564.35 zł). 
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- polecenie przelewu - operacja z dnia 28.10.2019 r. na kwotę 477 656,40 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 18.07.2019 r.-23.10.2019 r. z dnia 
23.10.2019 r. (rozliczenie do faktury nr FB/001/10/2019 z dnia 23.10.2019 r.), 
- fakturę nr FB/001/11/2019 z dnia 13.11.2019 r. na kwotę netto 98 708,65 zł, plus VAT 
w kwocie 22 702,99 zł, brutto 121 411,64 zł za roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji sanitarnej." Zgodnie 
z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 2 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 
98 708,65 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 18.11.2019 r. na kwotę 121 411,64 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 18.07.2019 r.-12.11.2019 r. z dnia 
13.11.2019 r. (rozliczenie do faktury nr FB/001/11/2019 z dnia 13.11.2019 r.), 
- fakturę nr FB/001/12/2019 z dnia 13.12.2019 r. na kwotę netto 574 145,63 zł, plus VAT 
w kwocie 132 053,49 zł, brutto 706 199,12 zł, w tym: 1) za roboty budowlane pn.: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji 
sanitarnej."; na kwotę netto 552 145,63 zł, plus VAT w kwocie 126 993,49 zł oraz 2) za 
tymczasową organizację ruchu, na kwotę netto 22 000,00 zł, plus VAT w kwocie 5 060,00 zł. 
Zgodnie z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 
9, 41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 3 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 
204 835.32 zł + 297 409,46 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 23.12.2019 r. na kwotę 500 000,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 09.01.2019 r. na kwotę 284 632,17,00 zł (dop. 
FB/001/12/2019, FB/003/12/2019) z konta Miasta i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 20.09.2019 r.-12.12.2019 r. z dnia 
13.12.2019 r. (rozliczenie do faktury nr FB/001/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.), 
- Oświadczenie podwykonawcy - TRANZIT Sp. z o. o. NIP: 6460009572 z dnia 16.12.2019 r. 
potwierdzające, że Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A. nie zalega 
z wymagalnym wynagrodzeniem przysługującym podwykonawcy z tytułu realizacji urnowy na 
roboty budowlane-roboty asfaltowe, 
- fakturę nr FB/002/12/2019 z dnia 16.12.2019 r. na kwotę netto 585 220,78 zł, plus VAT 
w kwocie 134 600,78 zł, brutto 719 821,56 zł, za roboty budowlane pn.: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji 
sanitarnej." Zgodnie z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. 
Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: 
Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 4 Wniosku o płatność-wydatki 
kwalifikowane: 585 220.78 zł). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 13.01.2020 r. na kwotę 719 821,56 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 16.10.2019 r.-13.12.2019 r. z dnia 
16.12.2019 r. (rozliczenie do faktury nr FB/002/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.), 

I 
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- fakturę nr FB/003/12/2019 z dnia 23.12.2019 r. na kwotę netto 63 766,71 zł, plus VAT 
w kwocie 14 666,34 zł, brutto 78 433,05 zł, za roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji sanitarnej." Zgodnie 
z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-333 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 5 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 
63 7(36.71 zł). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 09.01.2020 r. na kwotę 284 632,17 zł (dop. 
FB/C01/12/2019, FB/003/12/2019) z konta Miasta i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 30.10.2019 r.-23.12.2019 r. z dnia 
23.12.2019 r. (rozliczenie do faktury nr FB/003/12/2019 z dnia 23.12.2019 r.), 
- rachunek nr 1/10/2019 z dnia 31.10.2019 r. na kwotę brutto 3 500,00 zł (netto 2 644,37 zł), za 
prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn. 
„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu 
prowadzenia zadań archeologicznych zgodnie z Umową-zleceniem nr 1/2019 zawartą w dniu 
05.03.2019 r., wystawiony przez Mariusza Ziółkowskiego, ul. Wandy Panfil 12/14 m. 7, 97-
200 Tomaszów Mazowiecki dla Miasta i Gminy Pilica wraz z listą płac za 11/2019 -
naliczenie wynagrodzenia dla Pana Mariusza Ziółkowskiego, kwota brutto 3 500,00 zł + ZUS 
pracodawca kwota 598.50 zł + FP kwota 85.75 zł = 4 184.25 zł (Zadanie 2: Budowa, 
przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 6 Wniosku o płatność-wydatki 
kwalifikowane: 2 310.67 zł + 1 186.53 zł + 159.03 zł). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 21.11.2019 r. na kwotę 2 644,37 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Pana Mariusza Ziółkowskiego, 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 29.11.2019 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 
ZUS, 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 29.11.2019 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 

- rachunek nr 1/11/2019 z dnia 29.11.2019 r. na kwotę brutto 3 500,00 zł (netto 2 644,37 zł), za 
prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn. 
„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu 
prowadzenia zadań archeologicznych zgodnie z Umową-zleceniem nr 1/2019 zawartą w dniu 
05.03.2019 r. oraz Aneksem nr 1 do Umowy-zlecenia nr 1/2019 zawartym w dniu 14.11.2019 r., 
wystawiony przez Mariusza Ziółkowskiego, ul. Wandy Panfil 12/14 m. 7, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki dla Miasta i Gminy Pilica wraz z listą płac za 12/2019 - naliczenie 
wynagrodzenia dla Pana Mariusza Ziółkowskiego, kwota brutto 3 500.00 zł + ZUS 
pracodawca kwota 598.50 zł + FP kwota 85.75 zł = 4 184.25 zł (Zadanie 2: Budowa, 
przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 7 Wniosku o płatność-wydatki 
kwalifikowane: 2 310.67 zł + 1 186.53 zł + 159.03 zf). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 16.12.2019 r. na kwotę 2 644,37 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Pana Mariusza Ziółkowskiego, 

US, 

1 1 



Protokół 

- polecenie przelewu - operacja z dnia 03.01.2020 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 
ZUS, 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 17.01.2020 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 

- fakturę VAT FV 4/09/2019 z dnia 30.09.2019 r. na kwotę netto 3 536,59 zł, plus VAT 
w kwocie 813,41 zł, brutto 4 350,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica, Umowa nr 
IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.-za okres 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r., wystawioną przez 
INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 
dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, poz. 8 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 3 090,30 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 05.11.2019 r. na kwotę 4 350,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 
- fakturę VAT FV 8/10/2019 z dnia 31.10.2019 r. na kwotę netto 3 536.59 zł. plus YAT 
w kwocie 813,41 zł, brutto 4 350.00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica, Umowa nr 
IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.- za okres 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r., wystawioną przez 
INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 
dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, poz. 9 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 3 090.30 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 05.12.2019 r. na kwotę 4 350,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 
- fakturę VAT FV 6/11/2019 z dnia 30.11.2019 r. na kwotę netto 3 536.59 zł. plus YAT 
w kwocie 813.41 zł. brutto 4350,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica, Umowa nr 
IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.- za okres 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r., wystawioną przez 
INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 
dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, poz. 10 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 3 090,30 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 07.01.2020 r. na kwotę 4 350,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 
- fakturę VAT FV 12/12/2019 z dnia 30.12.2019 r. na kwotę netto 3 536.59 zł. plus YAT 
w kwocie 813.41 zł. brutto 4 350.00 zł. za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica, Umowa nr 
IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.- za okres 01.12.2019 r. do 30.12.2019 r., wystawioną przez 
INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 
dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, poz. 11 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 3 090,30 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 20.01.2020 r. na kwotę 4 350,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 

• nr RPSL.05.01.01 -24-078F/17-010. w tym: 
- fakturę nr FB/001/02/2020 z dnia 20.02.2020 r. na kwotę netto 221 696,01 zł, plus VAT 
w kwocie 50 990,08 zł, brutto 272 686,09 zł, w tym: 1) za roboty budowlane pn.: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji 
sanitarnej."; na kwotę netto 209 696,01 zł, plus VAT w kwocie 48 230,08 zł oraz 2) za 
tymczasową organizację ruchu, na kwotę netto 12 000,00 zł, plus VAT w kwocie 2 760,00 zł. 
Zgodnie z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 
9, 41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
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i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 1 Wniosku o płatność-wy datki kwalifikowane: 
58 442,69 zł + 163 253.31 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 11.03.2019 r. na kwotę 272 686,09 zł z konta Miasta 
i Giriny Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 25.11.2019 r.-19.02.2020 r. z dnia 
20.02.2020 r. (rozliczenie do faktury nr FB/001/02/2020 z dnia 20.02.2020 r.), 
- Oświadczenie podwykonawcy - TRANZIT Sp. z o. o. NIP: 6460009572 z dnia 21.02.2020 r. 
potwierdzające, że Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A. nie zalega 
z wymagalnym wynagrodzeniem przysługującym podwykonawcy z tytułu realizacji umowy na 
robo :y budowlane-roboty asfaltowe, 
- fakturę nr FB/001/03/2020 z dnia 24.03.2020 r. na kwotę netto 93 669,93 zł, plus VAT 
w kwocie 21 544,08 zł, brutto 115 214,01 zł, za roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji sanitarnej." Zgodnie 
z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżyiieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 2 Wniosku o płatność-wy datki kwalifikowane: 
93 669.93 zł). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 07.04.2020 r. na kwotę 115 214,01 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 02.01.2020 r.-23.03.2020 r. z dnia 
24.03.2020 r. (rozliczenie do faktury nr FB/001/03/2020 z dnia 24.03.2020 r.), 
- fakturę nr FB/002/03/2020 z dnia 31.03.2020 r. na kwotę netto 167 751,48 zł, plus VAT 
w kwocie 38 582,84 zł, brutto 206 334,32 zł, za roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-etap I sieć kanalizacji sanitarnej." Zgodnie 
z umową nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., NIP: 6290005166, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-303 Dąbrowa Górnicza dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, poz. 3 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 
167 751.48 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 15.04.2020 r. na kwotę 206 334,32 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
- Protokół odbioru wykonanych robót za okres realizacji: 02.01.2020 r.-25.03.2020 r. z dnia 
31.03.2020 r. (rozliczenie do faktury nr FB/002/03/2020 z dnia 31.03.2020 r.), 
- fakturę VAT FV 8/02/2020 z dnia 28.02.2019 r. na kwotę netto 3 536,59 zł, plus VAT 
w kwocie 813,41 zł, brutto 4 350,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica, Umowa nr 
IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.- za okres 01.02.2020 r. do 28.02.2020 r., wystawioną przez 
INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 
dla Miasta i Gminy Pilica, (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, poz. 4 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 3 090.30 zł), 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 4 350,00 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 
- rachunek nr 1/02/2020 z dnia 28.02.2020 r. na kwotę brutto 3 500,00 zł (netto 2 644,37 zł), za 
prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn. 
„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu 
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prowadzenia zadań archeologicznych zgodnie z Umową-zleceniem nr 1/2019 zawartą w dniu 
05.03.2019 r. oraz Aneksem nr 1 do Umowy-zlecenia nr 1/2019 zawartym w dniu 14.11.2019 r., 
wystawiony przez Mariusza Ziółkowskiego, ul. Wandy Panfil 12/14 m. 7, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki dla Miasta i Gminy Pilica wraz z listą płac za 1/2020 - naliczenie wynagrodzenia 
dla Pana Mariusza Ziółkowskiego, kwota brutto 3 500,00 zł + ZUS pracodawca kwota 
598,50 zł + FP kwota 85,75 zł = 4 184.25 zł (Zadanie 2: Budowa, przebudowa i modernizacja 
sieci wodociągowej, poz. 5 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 2 310,67 zł + 
1 186,53 zł + 159,03 zł oraz (Zadanie 3: Budowa, przebudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej, poz. 1 Wniosku o płatność-wydatki kwalifikowane: 333,70 zł + 171,35 zł + 
22.97 zł). 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 2 644,37 zł z konta Miasta 
i Gminy Pilica na konto Pana Mariusza Ziółkowskiego, 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 31.03.2020 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 
ZUS, 
- polecenie przelewu - operacja z dnia 31.03.2020 r. z konta Miasta i Gminy Pilica na konto 
US. 

W toku audytu zbadano zgodność zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w szczególności sprawdzono czy: 
• poniesione podczas realizacji Projektu wydatki spełniają zasady zakazu podwójnego 
dofinansowania, 

z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki, które zgodnie z Wytycznymi 
horyzontalnymi nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, 
• wydatki w Projekcie zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, tj.: 

• rozdziałem 6.13 - Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty, 
• rozdziałem 6.14 - Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych, 

rozdziałem 6.16- Rozliczanie efektów projektu, 
• rozdziałem 6.18.3 - Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania i opłat 

za zarządzanie, 
• rozdziałem 7.6 - Roboty budowlane, 
• rozdziałem 8.8 - Reguła proporcjonalności. 

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień 
publicznych? 

W badanym obszarze audytem objęto: 

L.P. Nr i nazwa 
postępowania 

Wartość 
szacunkowa Tryb 

Wartość 
postępowania 
(powytej/poni 

zej progów 
UE) 

Wartość 
podpisanej 

z wykonawcą 
umowy (na 

dzień badania) 

Wartość 
wydatków 

kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 

z postępowania 
z podziałem na 
badane wnioski 

o płatność 

UWAGI 

Postępowania przetargowe 
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1 

Nr 500119594-N-2018 
Budowa 

i modernizacja sieci 
sanitarnej 

i wodociągowej 
w G n i n i e Pilica. 

Wszczęt; 21.03.2018 r. 

Wartość szacunkowa 
badanego 

postępowania: 
10 016 303,53 zł netto 

co stanowi 
2 323 052, 05 EURO 

PN Poniżej progów 
UE 

Cena netto: 
9 997 334,10 zł 
Podatek VAT: 

2 299 386,84 zł 
Cena brutto: 

12 296 720,94 zł 

RPSL.05.01.01-24-
078F/17-008: 

1 710 180,31 zł 
RPSL.05.01.01-24-

078F/17-010: 
483 117,41 zł 

Postępowanie 
objęte 

badaniem 
w ramach 

niniejszego 
audytu 

2. 

Nr Iill.271.4.2018 
Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad 
realizacji inwestycji pn.: 
Budowa i modernizacja 

siec sanitarnej 
i wodociągowej 

w Gninie Pilica. 
Wszczęt; 23.05.2018 r. 

100 000,00 zł netto 

Zapyta 
nie 

oferto 
we 

Poniżej progów 
UE (poniżej 

30 000 EUR) 

Cena netto 
62 601,63 zł 

Podatek VAT (23%) 
14 398,37 zł, 
Cena brutto 
77 000,00 zł 

RPSL.05.01.01-24-
078F/17-008: 
25 141,02 zł 

RPSL.05.01.01-24-
078F/17-010: 

6 746,53 zł 

Postępowanie 
objęte 

badaniem 
w ramach 

niniejszego 
audytu 

3. 

Nr Ii ^.271.2.2019 
Prowadzenie badań 
archeologicznych 
w for nie nadzoru 
archeslogicznego 

w ramach zadania pn.: 
„Budów i i przebudowa 

sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa 

i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice 
Żarnowiecka, Armii 

Krajowy, Krakowska 
i Plac Mickiewicza 

kan iły główne 
z kanałami bocznymi. 

Htap I." 
Wszczęte 30.01.2019 r. 

14 100,00 zł netto 

Zapyta 
nie 

oferto 
we 

Poniżej progów 
UE (poniżej 

30 000 EUR) 

Wynagrodzenie 
brutto 

28.000,00 zł 
miesięcznie 

3 500,00 zł brutto 
pomniejszone 

o podatek 
dochodowy i składki 

ZUS 

RPSL.05.01.01-24-
078F/17-008: 

3 630,75 zł 
RPSL.05.01.01-24-

078F/17-010: 
974,31 zł 

Postępowanie 
objęte 

badaniem 
w ramach 

niniejszego 
audytu 

ł) Postępowanie nr 500119594-N-2018, wszczęte 29.05.2018 r. prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego dotyczące zamówienia na „Budowę i modernizację sieci 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica". 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- dokumentację wymienioną w pkt. 1.1 niniejszego protokołu, 
- kosztorysy inwestorskie-przedmiary robót sporządzone w lutym 2018 r. przez Pracownię 
Projektową EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków (mgr inż. Jolanta Mucha nr 
uprawnień MAP/0141/PWOS/07) stanowiące podstawę ustalenia wartości zamówienia 
publicznego, 
- ustalenie wartości szacunkowej zamówienia z dnia 05.03.2018 r., 
- Zarządzenie 291/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 05.03.2018 r. 
w sprawie: powołania członków komisji przetargowej dla zamówienia na „Budowę 
i mcdernizację sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę i modernizację sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica" z dnia 20.03.2018 r., opublikowaną na stronie internetowej 
http://www.pilica.bip.iur.pl/ od dnia 21.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r., 
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
21.03.2018 r. www.bzp.uzp.gov.pl pod nr 532307-N-2018, na stronie internetowej 
http //www.pilica.bip.jur.pl/ od dnia 21.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r. oraz w miejscu 
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 21.03.2018 r. 
do dnia 12.04.2018 r., 
- zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę i modernizację 
siec: sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" z dnia 03.04.2018 r., złożone przez Zakład 

http://www.pilica.bip.iur.pl/
http://www.bzp.uzp.gov.pl
http://www.pilica.bip.jur.pl/
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Usługowo Budowlany „BUD-REM" Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 
Zawiercie, 
- wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę 
i modernizację sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" z dnia 04.04.2018 r., 
- zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę i modernizację 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" z dnia 05.04.2018 r., złożone przez TKS Sp. 
z o. o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 111, 40-750 Katowice, 
- wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę 
i modernizację sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" z dnia 06.04.2018 r., 
- informację z otwarcia ofert Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, znak sprawy: IiR.271.3.2018 
z dnia 12.04.2018 r., 
- listę uczestników sesji otwarcia ofert z dnia 12.04.2018 r., 
- złożone oferty: 

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość oferty 

1. Konsorcjum firm: 
Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„INŻYNIERIA" S.A., 
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 
Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„BUDKAN" Sp. z o. o., 
ul. Laski 125A, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

Cena brutto: 
12 296 720,94 zł 

2. TKS Sp. zo . o.., 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 111, 40-750 Katowice, 

Cena brutto: 
18 118411,19 zł 

3. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o., 
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, 

Cena brutto: 
13 555 135,41 zł 

4. Konsorcjum firm: 
Lider - „GUDREX" s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz 
ul. M. Sobieskiej 9, 42-436 Pilica, 
Partner - Zakład Usługowo Budowlany „BUD-REM", 
Tomasz Skipirzepa 
ul. Pomorska 39/56, 42-200 Zawiercie 

Cena brutto: 
14 800 001,1 lzł 

5. Zakład Usługowo-Handlowy „INSTALPROFIL" 
Robert Dachowski 
ul. M. Sobieskiej 15, 42-436 Pilica, 

Cena brutto: 
15 011 071,36 zł 

- oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 
12.04.2018 r. złożone przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
Dąbrowa Górnicza, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o., Dąbrowa 
Górnicza, TKS Sp. z o. o., Katowice, Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. 
z o. o., Tarnów, 
- zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 18.04.2018 r. 
kierowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy do Zakładu Usługowo-Handlowego 
„INSTALPROFIL" Robert Dachowski, Pilica, 
- zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 18.04.2018 r. kierowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Pilicy do TKS Sp. z o. o., Katowice, 



Protokół 

- zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 18.04.2018 r. kierowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Pilicy do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
Dąbrowa Górnicza, 
- pismo/odpowiedź z dnia 24.04.2018 r. na zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 
18.04.2018 r. kierowane przez TKS Sp. z o. o., Katowice, do Urzędu Miasta i Gminy 
w Pilicy, 
- pismo/odpowiedź z dnia 24.04.2018 r. na zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 
18.04.2018 r. kierowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
Dąbrowa Górnicza, do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, 
- wezwanie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy znak sprawy: IiR.271.3.2018 z dnia 
27.C4.2018 r. do złożenia dokumentów w terminie do 07.05.2018 r., skierowane do 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Dąbrowa Górnicza, 
- wezwanie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy znak sprawy: IiR.271.3.2018 z dnia 
27.C4.2018 r. do poprawienia dokumentów w terminie do 07.05.2018 r., skierowane do 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Dąbrowa Górnicza, 
- piumo/odpowiedź z dnia 07.05.2018 r. na wezwanie znak sprawy: IiR.271.3.2018 z dnia 
27.C4.2018 r. do złożenia dokumentów w terminie do 07.05.2018 r., kierowane przez 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Dąbrowa Górnicza do Urzędu 
Miasta i Gminy w Pilicy, 
- pismo/odpowiedź z dnia 07.05.2018 r. na wezwanie znak sprawy: IiR.271.3.2018 z dnia 
27.C4.2018 r. do poprawienia dokumentów w terminie do 07.05.2018 r., kierowane przez 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Dąbrowa Górnicza do Urzędu 
Miasta i Gminy w Pilicy, 
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.05.2018 r 

L.p, Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. Konsorcjum firm: 
Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„INŻYNIERIA" S.A., 
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 
Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„BUDKAN" Sp. z o. o., 
ul. Laski 125A, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

100,00 

2. TKS Sp. z o. o., 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 111, 40-750 Katowice, 81,27 

3. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o., 
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, 94,43 

4. Konsorcjum firm: 
Lider - „GUDREX" s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz 
ul. M. Sobieskiej 9, 42-436 Pilica, 
Partner - Zakład Usługowo Budowlany „BUD-REM", 
Tomasz Skipirzepa 
ul. Pomorska 39/56, 42-200 Zawiercie 

89,85 

5. Zakład Usługowo-Handlowy „INSTALPROFIL" 
Robert Dachowski, ul. M. Sobieskiej 15, 42-436 Pilica 

71,76 
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- potwierdzenia przesłania powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
09.05.2018 r., o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do wszystkich oferentów, 
- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie zamawiającego, oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych - www.bzp.uzp.gov.pl  
pod nr 500119594-N-2018 w dniu 29.05.2018 r., 
- oświadczenia z dnia 12.04.2018 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. (ze zmianami) Prawo Zamówień Publicznych przez: kierownika 
i pracowników zamawiającego (3 osoby), 
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
zatwierdzony w dniu 29.05.2018 r. przez Burmistrza, 
- Umowę nr IiR.271.3.2018 zawartą dnia 28.05.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica a Konsorcjum 
firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., Al. Zagłębia 
Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Partner - Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o., ul. Laski 125A, 41-303 Dąbrowa Górnicza na 
wykonanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica" wraz z załącznikami, 
- Harmonogram rzeczowo finansowy do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., 
- przedmiary robót-aktualizacje przedmiaru robót w zakresie podziału na działy przedmiaru 
sporządzone we wrześniu 2018 r. przez EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków (mgr 
inż. Jolanta Mucha nr uprawnień MAP/0141/PWOS/07), 
-Aneks nr 1 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 10.09.2018 r., 
- zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy wg stanu na dzień 10.12.2018 r. do 
Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., 
- Aneks nr 2 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 08.03.2019 r., 
- pismo z dnia 04.10.2019 r. od wykonawcy robót PRI Inżynieria S.A. oraz PRI BUD-KAN 
Sp. z o. o. - informacja o zagrożeniu umownego terminu wykonania robót w ramach 
realizacji projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 
i wniosek o jego przedłużenie do 30.06.2020 r., 
- Aneks nr 3 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 20.11.2019 r., 
- zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy wg stanu na dzień 29.11.2019 r. do 
Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r., 
- Aneks nr 4 do Umowy nr IiR.271.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. zawarty w dniu 29.05.2020 r., 
- informację pokontrolną nr FR-RKPR.44.617.1.2018.MWi z dnia 16.11.2018 r., 
sporządzoną przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach z przeprowadzonej w dniach od 29.10.2018 r. do 
14.11.2018 r. kontroli. 

2) Postępowanie nr IiR.271.4.2018 wszczęte dnia 23.05.2018 r. - Zapytanie ofertowe 
(wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica. 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Protokół z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z dnia 07.05.2018 r. 
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica z dnia 18.05.2018 r., 
- zapytanie ofertowe nr IiR.271.4.2018 z dnia 23.05.2018 r. zamieszczone w bazie 
Konkurencyjności pod numerem 1113498 http ://www. bazakonkurency i nosci. fundusze 
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europejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.piliea.bip.jur.pl/ w zakresie 
dokumentacji projektowej inwestycji, 
- wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty z dnia 05.06.2018 r. znak sprawy 
IiR.271.4.2018 Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy skierowane do INWEST-SERWIS Krzysztof 
Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie, 
- pismo z dnia 08.06.2018 r.- odpowiedź INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 
66, 42-400 Zawiercie na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty z dnia 
05.06.2018 r. znak sprawy IiR.271.4.2018 Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, 
- oświadczenia z dnia 11.06.2018 r. o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
z wykonawcami złożone przez kierownika zamawiającego oraz osoby (3 osoby) wykonujące 
czyr ności w postępowaniu, 
- protokół z przebiegu postępowania z dnia 11.06.2018 r., 
- o f e r ty: 

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 
1. Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR" s.c. 

Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski 
ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza 

118 080,00 PLN brutto 

2. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX" 
mgr inż. Marek Łyszczarz 
Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa 

129 642,00 PLN brutto 

3. WZIR Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-200 Częstochowa 

143 996,10 PLN brutto 

4. INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk 
ul. Łabędzia 66,42-400 Zawiercie 

77 000,00 PLN brutto 

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.06.2018 r. zamieszczona w Bazie 
Konkurencyjności http: //www, bazakonkurency i nosci. funduszeeuropej skie. go v .pi/ dnia 
11.06.2018 r., 
- Umowę nr IiR.271.4.2018 zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica a INWEST-
SERWIS Krzysztof Popczyk, NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie, na 
świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- Areks nr 1 do Umowy nr IiR.271.4.2018 z dnia 12.06.2018 r. zawarty w dniu 28.11.2019 r. 

3) Postępowanie IiR.271.4.2018 wszczęte dnia 30.01.2019 r. - Zapytanie ofertowe 
(wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) na prowadzenie badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii 
Kraowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- korespondencję mailową z potencjalnymi wykonawcami w zakresie szacowania wartości 
przedmiotu zamówienia, 
- Protokół z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z dnia 26.10.2018 r. 
- zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 30.01.2019 r. na stronie internetowej 
http://www.pilica.bip.jur.pl/, 
- oświadczenia z dnia 11.02.2019 r. o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
z wykonawcami złożone przez kierownika zamawiającego oraz osoby (2 osoby) wykonujące 
czynności w postępowaniu, 
- Protokół z dokonania wyboru oferty z dnia 11.02.2019 r. 

http://www.piliea.bip.jur.pl/
http://www.pilica.bip.jur.pl/
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- oferty: 
L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

1. Mariusz Ziółkowski 
ul. Wandy Panfil 12/12 m. 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

28 000,00 PLN brutto 

2. Firma Archeologiczna „FRAMEA" Monika Łyczak 
ul. Na Kozłówce 4A/10, 30-664 Kraków 

68 418,75 PLN brutto 

- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2019 r. zamieszczoną na stronie 
internetowej http://www.pilica.bip.jur.pl/ dnia 19.02.2019 r., 
- Umowę zlecenia nr 11/2019 zawartą dnia 05.03.2019 r. pomiędzy Gminą Pilica a Panem 
Mariuszem Ziółkowskim na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica, 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu prowadzenia 
badań archeologicznych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska 
i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." , 
- Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr 1/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarty dnia 14.11.2019 r. 
pomiędzy Gminą Pilica a Panem Mariuszem Ziółkowskim, którym w związku 
z przedłużeniem umowy na roboty budowlane wymagające nadzoru archeologicznego, 
przedłużono na czas od 16.11.2019 r. do 29.05.2020 r. okres obowiązywania umowy zlecenia 
prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w zakresie 
średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica w ramach zadania: „Budowa 
i przebudowa sieci sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice 
Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami 
bocznymi. Etap I." 
- informację pokontrolną nr FR-RKPR.44.298.2.2019.AGu z dnia 18.11.2019 r., 
sporządzoną przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach z przeprowadzonej w dniach od 23.10.2019 r. do 
18.11.2019 r. kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie m. in. zamówienia dotyczącego 
prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego do zadania 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej wodociągowej w Gminie Pilica". 

Wykonane testy: 
Wyżej wymienione dokumenty zbadano pod kątem zasad udzielania zamówień, zgodności 
z przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych, a w szczególności prawidłowości 
ustalenia wartości zamówienia, terminu ustalania wartości zamówienia, zastosowania 
prawidłowego trybu udzielenia zamówienia, terminu i miejsca publikacji ogłoszenia 
0 zamówieniu, zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 
bezstronności i obiektywizmu, opisu przedmiotu zamówienia, zachowania terminów, zasady 
jawności postępowania, zasady formy pisemnej, zasadami dotyczącymi zamówień 
publicznych określonymi w przepisach unijnych i krajowych. 

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Upoważnienie z dnia 11.07.2014 r. dla Pani Jolanty Mucha - właścicielki Pracowni 
Projektowej EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków do reprezentowania Miasta 
1 Gminy Pilica w ramach umowy o wykonanie projektu: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
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Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów Księżnej, Placu Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ul. 
Zamkowej w Gminie Pilica" w celu ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę w tym też 
do: podpisywania wniosku o wydanie decyzji oraz oświadczenia o dysponowaniu terenem do 
celów budowlanych, 
- Wniosek z dnia 23.09.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgoc.y na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa i przebudowa (modernizacja) 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej 
w c.ągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii 
Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła 
II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej 
i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica wraz z załącznikami 
sporządzony przez Panią mgr inż. Jolantę Mucha - EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 
Kraków przesłany do Urzędu Miasta i Gminy Pilica, 
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla 
inwestycji: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, 
Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, 
Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac 
Mic kiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do 
ulicy Zamkowej w Gminie Pilica, przez Panią mgr inż. Jolantę Mucha (Pracownia Projektowa 
EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków), 
- Obwieszczenie nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. o wszczęciu postępowania 
administracyjnego dla inwestycji: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji 
sani:arnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go 
Maja., Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica podpisane przez Burmistrza Gminy Pilica, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. do Sołtysa wsi 
Biskupice w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania 
0 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. do Sołtysa wsi 
Sławniów w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania 
0 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krasowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
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Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. do Pani Adeli 
Dynerowicz, ul. Żarnowiecka 14, Pilica w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej 
inwestycji przesłanych w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron 
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, 
Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. dotyczące opinii 
odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu, informujące o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, 
Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica wraz z załącznikami przesłane wg 
rozdzielnika, w tym otrzymują: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu oraz 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, do widomości: strony publiczne 
obwieszczenia oraz Pani Jolanta Mucha wraz z potwierdzeniami odbioru, 
- Postanowienie nr WOOŚ.4240.601.2014.EJ z dnia 28.10.2014 r. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach wyrażające opinię, że nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: 
Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica, 
- Opinię sanitarną znak sprawy: NS/NZ-523-27/KU/14 z dnia 05.11.2014 r. Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica, 
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go 
Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
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z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica (zamieszczone na stronie internetowej 
http: Vwww.pilica.bip.iur.pl/), 
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. 
0 wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej 
w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii 
Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła 
II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej 
1 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica (zamieszczone na stronie 
internetowej http://www.pilica.bip.jur.pl/), 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. do Sołtysa wsi 
Biskupice w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia 
0 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Kró:kiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zanikowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. do Sołtysa wsi 
Sławniów w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia 
0 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. do Sołtysa wsi 
Zarzecze w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia 
0 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 24.11.2014 r. do Pani Adeli 
Dyierowicz, ul. Żarnowiecka 14, Pilica w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej 
inwestycji przesłanych w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron 
o 1 vydaniu postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, 
Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
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Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Biskupice w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Sławniów w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Zarzecze w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji 
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Pani Adeli 
Dynerowicz, ul. Żarnowiecka 14, Pilica w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej 
inwestycji przesłanych w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. 
o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wniosku w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
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Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
(zamieszczone na stronie internetowej http://www.pilica.bip.iur.pl/ dnia 22.12.2014 r.), 
- Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 30.12.2014 r. 
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, 
Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie, 
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.12.2014 r. o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie 
Pilica, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Biskupice w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, 
Żarr.owieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Zarz;ecze w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(moiernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Koś;iuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Sołtysa wsi 
Sławniów w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej inwestycji przesłanych 
w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa (modernizacja) sieci 
wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, 
Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, 
Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica 
wraz z potwierdzeniem odbioru, 
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- Pismo Burmistrza Gminy Pilica nr IiR.6220.7.2014 z dnia 01.12.2014 r. do Pani Adeli 
Dynerowicz, ul. Żarnowiecka 14, Pilica w sprawie wywieszenia w miejscu projektowanej 
inwestycji przesłanych w załączeniu obwieszczeń dotyczących zawiadomienia stron 
0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 
1 przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zamkowej w Gminie Pilica wraz z potwierdzeniem odbioru, 
- Pismo WPN.6335.617.2016.ID Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 26.09.2016 r. przekazujące Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000, 
- Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000, 
- Deklarację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - Organu 
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - pismo nr WOOŚ.070.594.2016.AM.3 z dnia 
11.10.2016 r. 

W badanym obszarze sprawdzono, czy: 
przedsięwzięcie jest objęte zakresem Dyrektywy Rady nr 2011/92/UE , 

• wymagane było sporządzenie i czy została wykonana „Ocena oddziaływania 
środowiskowego", jeśli to zostało uznane za właściwe przez odpowiednie instytucje, 

uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami 
właściwych organów współdziałających, 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne 
obszary Natura 2000 albo uzyskano zaświadczenie organu odpowiedzialnego, za 
monitorowanie obszarów Natura 2000, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego 
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, 
• zapewniono udział społeczeństwa w ww. procesach. 

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Umowę nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 z dnia 28 września 2017 r. 
o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica" nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 

Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16 realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 

Na podstawie analizy w/w dokumentów dokonano sprawdzenia zgodności Projektu 
z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Umowę nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 z dnia 28 września 2.017 r. 
o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
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w Gminie Pilica" nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 

Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16 realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 za okres od 28.09.2019 r. do 
20.01.2020 r., 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 za okres od 22.01.2020 r. do 
15.04.2020 r„ 
- Protokół z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z dnia 15.05.2019 r. 
- Olertę OF/44/2019 z dnia 20.05.2019 r. Firmy Reklamowej B-ART s.c., ul. Kościuszki 
46-50, 42-500 Będzin, NIP: 6252025652 dotycząca wykonania tablicy informacyjno 
pamiątkowej wolnostojącej (4 szt.) dla zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Gminie Pilica, 
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 30 000 euro na 
wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych szt. 4 dla realizowanego zadania 
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Pilica", 
- Umowę nr 1/2019 o wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (4 szt.) zawartą w dniu 
21.05.2019 r. pomiędzy Gminą Pilica a Firmą Reklamową B-ART s.c. Grzegorz Betka, Edyta 
Betka, ul. Kościuszki 46-50, 42-500 Będzin, NIP: 6252025652, 
- Protokół odbioru z dnia 17.06.2019 r. w sprawie odbioru wyników pracy: wykonanie 4 szt. 
tablic informacyjno-pamiątkowych wolnostojących z montażem na terenie Gminy Pilica wg 
Umowy nr 1/2019 z dnia 21.05.2019 r., 
- dokumentacja-zdjęcia z oględzin dofinansowanej inwestycji przeprowadzonych w dniu 
02.10.2020 r., 
- Informację pokontrolną nr FR-RKPR.44.298.2.2019.AGu z dnia 18.11.2019 r„ 
spoiządzoną przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach z przeprowadzonej w dniach od 23.10.2019 r. do 
18.11.2019 r. kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie m. in. zamówienia dotyczącego 
wykonania tablicy informacyjnej. 

Sprawdzono wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji 
określonych w umowie o dofinansowanie i ich zgodności z Programem. 

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność 
i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa 
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Umowę nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 z dnia 28 września 2017 r. 
o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, 
- Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16 realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 
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- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 za okres od 28.09.2019 r. do 
20.01.2020 r., 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 za okres od 22.01.2020 r. do 
15.04.2020 r. 

W badanym obszarze dokonano oceny czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami 
eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki 
społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy 
dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie 
z art. 25 rozporządzenia nr 480/ (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)? 

W badanym obszarze audytem objęto: 

L.p . Nr wniosku o płatność Wartość wydatków zadeklarowanych 
do Komisji Europejskiej 

1 2 3 

1. 
Wniosek o płatność o numerze WNP-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 za okres od 
28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. 

1 660 794,32 zł 

2. 
Wniosek o płatność o numerze WNP-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 za okres od 
22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. 

490 838,25 zł 

- Dokumentację wyszczególnioną w punkcie 1.1. i 1.1.1 niniejszego protokołu, 
- Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.11.2016 r. w sprawie 
ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Miasta i Gminy 
w Pilicy, 
- Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 17.07.2017 r. w sprawie 
wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów, 
- Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.11.2017 r. w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 237/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 17.07.2017 r. 
dotyczącego wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów, 
- Plan kont na dzień 2020.09.22, Jednostka: 15-Budowa i przebudowa kanalizacji ul. 3 Maja 
CZI 
- obroty nw. kont za okres od 28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. i od 22.01.2020 r. do 
15.04.2020 r. dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica": 

• 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje), 
• 080-400-40002-6057-15 - Inwestycje-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw.-przebud. 

kanalizacji 3 Maja ue 
• 080-400-40002-6059-15 - Inwestycje-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw.-przebud. 

kanalizacji 3 Maja wł 
• 080-900-90001-6050-15 - Inwestycje-gosp.komun.-ochr.wód-wyd.inw.-przebud. 

kanalizacji 3 Maja 
• 080-900-90001-6057-15 - Inwestycje-gosp.komun.-ochr.wód-wyd.inw.-przebud. 

kanalizacji 3 Maja ue 
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« 080-900-90001-6059-15 - Inwestycje-gosp.komun.-ochr.wód-wyd.inw.-przebud. 
kanalizacji 3 Maja wł 

• 130 - Rachunek bieżący jednostki, 
• 130-001-00000-0000-15 - Rach.-zasilenie konta 
• 130-400-40002-6057-15 - Rach.-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw. 
• 130-400-40002-6059-15 - Rach.-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw.-przebud. 

kanalizacji 3 Maja wł 
• 130-900-90001-6057-15 -Rach.-gosp. Komun.-ochr.wód-wyd.inw.- przebud. 

kanalizacji 3 Maja ue 
« 130-900-90001-6059-15 - Rach.-gosp. Komun.-ochr.wód-wyd.inw.- przebud. 

kanalizacji 3 Maja wł 
« 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (201-102-00001-0000-00 Rozr.-B-B 

ART Firma Reklamowa s.c., 201-109-00001-0000-00 Rozr.-I-INWEST SERWIS 
Krzysztof Popczyk, 201-109-00002-0000-00 Rozr.-I-INŻYNIERIA S.A. Przeds. 
Robót Inwestyc.), 

« 224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 
« 225 - Rozliczenie niewygasających wydatków 
« 225-000-00000-0000-00 - Rozrachunki z budżetami-US Zawiercie-VAT-rozliczenie 

YAT 
«• 225-000-00000-0000-04 - Rozrachunki z budżetami-US Zawiercie-VAT-VAT 

naliczony do rozl. w miesiącu nast. 
«> 225-400-40002-6057-15 - Rozrachunki z budżetami-wytw.energii-dost.wody-wyd. 

inw. 
«> 225-400-40002-6059-15 - Rozrachunki z budżetami-wytw.energii-dost.wody-wyd. 

inw. 
«> 225-900-90001-6057-15 - Rozrachunki z budżetami-gosp.komun.-ochr.wód-wyd. 

inw. 
<> 225-900-90001-6059-15 - Rozrachunki z budżetami-gosp.komun.-ochr.wód-wyd. 

inw. 
•i 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ubezp. społ., zdrów., FP) 
<» 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
«» 231-400-40002-6057-15 - Rozr.wyn.-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw. 
<» 231-400-40002-6059-15 - Rozr.wyn.-wytw.energii-dost.wody-wyd.inw. 
« 231-900-90001-6057-15 - Rozr.wyn.-gosp.komun.-ochr.wód-wyd.inw. 
<• 231-900-90001-6059-15 - Rozr.wyn.-gosp.komun.-ochr.wód-wyd.inw. 
«» 810 - Dotacje budżetowe płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje 

W toku audytu dokonano sprawdzenia czy: 
• Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, 
przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Instytucji 
Zarządzającej, z którą podpisał umowę, 
• wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja 
Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie projektu, 

wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna 
z zestawieniem wydatków, fakturami i przelewami, 

wydatki zostały faktycznie poniesione, 
• wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, 
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w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego 
projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu? 
• faktury/zestawienia wydatków potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we 
wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku 
beneficjenta o płatność. 

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 
67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę 
płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników 
lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami 
przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, 
że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 
ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 
2014 r.) oraz czy dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację szczegółowo opisaną w pkt I. l . i pkt 
1.1.1. niniejszego protokołu. 

W toku audytu dokonano sprawdzenia czy: 
stan realizacji produktów i rezultatów znajduje potwierdzenie w posiadanej przez 

Beneficjenta dokumentacji i ewidencjach oraz czy wysokość zadeklarowanych wydatków do 
KE w porównaniu do uzyskanych produktów i rezultatów projektu są prawidłowe, 

ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników 
produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami 
programu. 

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)? 

W badanym obszarze audytem objęto: 
- Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16 realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 
- Umowę nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 z dnia 28 września 2017 r. 
0 dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, 
- Wniosek o płatność (zaliczkę) nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-006-01 złożony w dniu 
27.09.2019 r., 
- zlecenie płatności nr 82040/2019/U2 na dzień 24.10.2019 r. z Ministerstwa Inwestycji 
1 Rozwoju dot. przekazania zaliczki w kwocie 1 145 145,47 zł Gminie Pilica na rachunek 
bankowy nr 70 8450 0005 0040 0400 0013 0042 prowadzony przez Bank Spółdzielczy 
w Wolbromiu Oddział w Pilicy/ data księgowania i data operacji - 24.10.2019 r., tytuł 
płatności 82040/2019/U2 RPSL.05.01.01-24-078F/16 zaliczka, p.6257, 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 za okres od 28.09.2019 r. do 
20.01.2020 r., 
- zlecenie płatności nr 37140/2020/U2 na dzień 26.05.2020 r. z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju dot. refundacji na kwotę 266 529,72 zł Gminie Pilica na rachunek bankowy nr 70 
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845C 0005 0040 0400 0013 0042 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 
Oddział w Pilicy/ data księgowania i data operacji - 26.05.2020 r., tytuł płatności 
37140/2019/U2 RPSL.05.01.01-24-078F/16 zaliczka, p.6257, 
- Wniosek o płatność (zaliczkę) nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-009-02 złożony w dniu 
28.02.2020 r., 
- zlecenie płatności nr 15472/2020/U2 dnia 11.03.2020 r. z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju dot. przekazania zaliczki w 384 000,00 zł Gminie Pilica na rachunek bankowy nr 
70 8450 0005 0040 0400 0013 0042 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 
Oddział w Pilicy/ data księgowania i data operacji - 11.03.2020 r., tytuł płatności 
15472/2020/U2 RPSL.05.01.01-24-078F/16 zaliczka, p.6257, 
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 za okres od 22.01.2020 r. do 
15.04.2020 r. 
- zlscenie płatności nr 47315/2020/U2 dnia 30.06.2020 r. z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju dot. refundacji na kwotę 33 212,52 zł Gminie Pilica na rachunek bankowy nr 70 
8450 0005 0040 0400 0013 0042 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 
Oddział w Pilicy/ data księgowania i data operacji - 30.06.2020 r., tytuł płatności 
473: 5/2020/U2 RPSL.05.01.01-24-078F/16 zaliczka, p.6257, 

ewidencję księgową prowadzoną w ramach realizowanego Projektu. 

W toku audytu sprawdzono: 
• prawidłowość przekazanych Beneficjentowi środków na realizację w zakresie 
terminowości i wysokości w porównaniu z zapisami określonymi w Umowie 
0 dofinansowanie, 
• czy płatność wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty 
przez Instytucję Zarządzającą, 
• czy środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy określony 
w Umowie o dofinansowanie, 

• prawidłowość ujęcia otrzymanych środków w ewidencji księgowej. 

II. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO 
1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana 

zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla programu operacyjnego RPO WSL 
- 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim 
beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 
czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie 
warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, 
stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego 
Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że: 

Wniosek o dofinansowanie 

Wniosek o dofinansowanie ( pierwsza wersja) Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-
001 został złożony 28.10.2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany 
w systemie: http://lsi.slaskie.pl/ dn. 28.10.2016 r.).Wniosek został złożony przed upływem 
ostatecznego terminu do składania wniosków tj. przed 31.10.2016 r. 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-002 (druga wersja 
stanowiąca załącznik do Umowy o dofinansowanie) został złożony 30.03.2017 r. do Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/ dn. 30.03.2017 r.). 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-003 (trzecia wersja 
stanowiąca załącznik do Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie) został złożony 
29.05.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/  
dn. 29.05.2018 r.). 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-004 (czwarta wersja 
stanowiąca załącznik do Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie) został złożony 
22.02.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/  
dn. 22.02.2019 r.). 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-005 (piąta wersja) 
został złożony 05.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 05.11.2019 r.). 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-006 (szósta wersja 
stanowiąca załącznik do Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie) został złożony 
13.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/  
dn. 13.11.2019 r.). 

Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSL.05.01.01-24-078F/16-007 (siódma wersja) 
został złożony 17.09.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dokument wygenerowany w systemie: 
http://lsi.slaskie.pl/ dn. 17.09.2020 r.). 

We Wniosku zawarto m. in. następujące informacje dotyczące realizowanego projektu: 
a) informacje ogólne: 

tytuł projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica", 
wnioskodawca: Beneficjent - Miasto i Gmina Pilica, 
nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020, 
nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego: V - „Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania", 
działanie: 5.1. - „Gospodarka wodno-ściekowa", 
poddziałanie: 5.1.1.- „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT", 
tryb wyboru: tryb konkursowy, 

- numer naboru: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16, 
- numer wniosku: WND- RPSL.05.01.01-24-78F/16, 
- wydatki kwalifikowane: 10 139 394,15 zł, 

wnioskowane dofinansowanie: 8 618 485,03 zł, 
poziom dofinansowania: 85,00%, 

- okres realizacji projektu: 21.07.2014 r. - 30.06.2020 r., 
b) dane wnioskodawcy - lidera projektu: 

nazwa podmiotu: Miasto i Gmina Pilica, 
adres: ul. Żarnowiecka 46 A, 42-436 Pilica, 
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- NIP: 649 227 31 77, 
- REGON: 151398480, 
c) dane dotyczące projektu: 

Przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągowej w Pilicy. Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem dotyczy czterech 
spośród pięciu etapów całościowego przedsięwzięcia związanego z poprawą gospodarki 
wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Pilica. W ramach projektu zaplanowano budowę 
przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 
Ponadto zmodernizowane zostaną istniejące przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe jak 
również wykonane zostaną przyłącza dla nowych odbiorców sieci. Rzeczowy zakres projektu 
realizowany będzie w latach 2017 - 2020. 

Miejsce realizacji projektu - Małe obszary miejskie (o ludności > 5000 i o średniej 
gęstości zaludnienia). 

Umowa o dofinansowanie 

W dniu 28 września 2017 r. pomiędzy: Województwem Śląskim, reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL na 
lata 2014-2020 a Miastem i Gminą Pilica zawarta została Umowa nr UDA-RPSL.05.01.01-
24-C78F/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z § 3 umowy: 
- planowana całkowita wartość projektu wynosi 12 471 454,81 zł, 
- p lanowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 10 139 394,15 zł, w tym: 

• współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 8 618 485,03 zł, 
• wkład własny w wysokości 1 520 909,12 zł. 

Zgodnie z § 10 pkt 16 umowy: 
- rachunek bankowy, z którego będą ponoszone wydatki po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie, którego właścicielem jest Gmina Pilica prowadzony w Banku 
Spó dzielczym w Wolbromiu Oddział w Pilicy, nr rachunku: 70 8450 0005 0040 0400 0013 
0042. 

W dniu 29.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 1 - UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-01 
do Umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wpisano aktualną wersję Przewodnika dla 
Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 obowiązującą w dniu podpisania aneksu (§ 25 
ust. 3 pkt 6 Umowy o dofinansowanie), 

W dniu 04.07.2018 r. sporządzono Aneks nr 2 - UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-02 
do Umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wpisano aktualną wersję Przewodnika dla 
Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 obowiązującą w dniu podpisania aneksu (§ 25 
ust. 3 pkt 6 Umowy o dofinansowanie), 

W dniu 08.04.2019 r. sporządzono Aneks nr 3 - UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-03 
do Umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wpisano aktualną wersję Przewodnika dla 
Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 obowiązującą w dniu podpisania aneksu (§ 25 
ust. 3 pkt 6 Umowy o dofinansowanie), 

W dniu 13.12.2019 r. sporządzono Aneks nr 4 - UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-04 
do Umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wpisano aktualną wersję Przewodnika dla 
Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 obowiązującą w dniu podpisania aneksu (§ 25 
ust. 3 pkt 6 Umowy o dofinansowanie), 
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Zgodnie z SZOOP (Działanie 5.1.1. - Typ Beneficjenta) oraz punktem 2.3.1. 
regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia. Zatem Wnioskodawca był uprawniony do złożenia wniosku 
o dofinansowanie i wpisuje się w katalog beneficjentów przewidzianych w RPO WSL na lata 
2014-2020, SZOOP oraz w regulaminie. 

Projekt jest zgodny z przedmiotem naboru, w tym z typami projektów podlegającymi 
dofinansowaniu oraz warunkami dostępu określonymi w regulaminie (pkt 2.2.1 i 2.2.4 
regulaminu konkursu). Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego. Projekt 
nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z piątą wersją 
wniosku złożoną 05.11.2019 r. koniec realizacji Projektu przewidziano na 30.06.2020 r. 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w trybie konkursowym. 

Wartość projektu jest zgodna z wartościami określonymi w SZOOP RPO WSL na lata 
2014-2020. Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza alokacji Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego przyznanej na konkurs. 
W regulaminie nie ustalono minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu złożonego do dofinansowania nie 
przekracza 50 min EUR. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został przygotowany i złożony zgodnie 
z wymogami regulaminu naboru. Wypełniony i zatwierdzony w LSI Wniosek złożono za 
pośrednictwem SEKAP/e-PUAP w formie elektronicznej na odpowiednim formularzu. 
Wniosek w SEKAP/e-PUAP jest tożsamy z wersją wniosku złożonego w lokalnym systemie 
informatycznym, suma kontrolna obu jest taka sama. 

Wniosek i załączniki są przygotowane zgodnie z załączoną do ogłoszenia o naborze 
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. 

Zgodnie z Analizą finansową badany Projekt nie generuje dochodu. Dokonano obliczeń 
luki finansowej ale ze względu na założenia projektu przychody operacyjne równoważą 
koszty (dochód nie występuje). Ostatecznie przyjęto maksymalny poziom dofinansowania 
UE wydatków kwalifikowanych, zgodnie z dokumentem SZOOP RPO WSL na lata 2014-
2020, wynoszący 85% kosztów kwalifikowanych. 

Wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz regulaminem. 

Okres realizacji projektu, tj. czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu -
28.09.2017 r. do daty zakończenia projektu - 29.05.2020 r. (Protokół ostatecznego odbioru 
robót i przekazania inwestycji w użytkowanie), nie przekracza 48 miesięcy. 

Dofinansowanie Projektu nie stanowi pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 
Wnioskodawca dokonał analizy projektu pod kątem przesłanek wynikających z art. 107 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Beneficjent przeanalizował unijne reguły 
dopuszczalności pomocy publicznej zawarte w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi dopuszczalne jako zgodne z rynkiem wewnętrznym są 
postanowienia zawarte w art. 107 ust. 2 oraz kategorie pomocy, które mogą zostać uznane za 
zgodne z zasadami rynku wewnętrznego - art. 107 ust. 3. 
Przeprowadzono test pomocy publicznej. 
Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą - nie prowadzi działalności gospodarczej aczkolwiek 
infrastruktura będąca przedmiotem projektu wykorzystywana jest do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez jej operatora tj. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych 
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w P.licy, który świadczy swoim klientom usługi z zakresu dostaw wody i odbioru ścieków 
komunalnych pobierając opłatę za świadczone usługi. 
Trarsfer zasobów przypisywany władzy publicznej jest selektywny, ponieważ dotyczy 
jedynie beneficjentów wymienionych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WSL 2014-
2020 oraz regulaminie konkursu. Nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać 
z transferu na równych prawach. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie ściśle określone grupy 
potencjalnych beneficjentów, zaś ostateczne wsparcie uzyskują nie wszystkie podmioty, 
a jec ynie te, które spełniają określone kryteria. 
Przedmiotowe dofinansowanie jest to pomoc bezzwrotna (dotacja) - warunki jej przyznania są 
zatem korzystniejsze niż rynkowe. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), cyt.: „sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należą do zadań własnych gminy". JST 
realizując powyższe zadania, może utworzyć podmiot prowadzący działalność wodno -
ściekową. Działalność w tym zakresie ma charakter „monopolu naturalnego". Jej specyfika 
sprawia, że na określonym terenie może być ona prowadzona wyłącznie przez jeden podmiot, 
ponieważ funkcjonowanie innego podmiotu jest z punktu widzenia racjonalności wyłączone 
i technicznie niemożliwe. Można wiec stwierdzić, iż w zakresie tej działalności nie istnieje 
konkurencja. Ponadto, infrastruktura ta użytkowana będzie przez podmiot, nad którego 
działalnością pełną kontrolę sprawuje JST. Można zatem stwierdzić, iż wspieranie 
działalności w zakresie omówionym nie zakłóca i nie grozi zakłóceniem konkurencji. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilica, będzie służyła do 
dostarczania wody i odbierania ścieków od mieszkańców i umożliwi odprowadzanie ścieków 
i oczyszczenie ich na oczyszczalni, wobec czego należy stwierdzić, że jest to zadanie 
publiczne o charakterze lokalnym i nie będzie miało wpływu na wymianę handlową między 
krajami członkowskimi UE. 

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: 
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa. Dla przedmiotowego 

projektu przeprowadzono konsultacje społeczne pozwalające mieszkańcom Gminy na 
zgłaszanie uwag do zakresu projektu i zasadności jego realizacji. Konsultacje pozwalały na 
zgłaszanie uwag w formie wypełnionych ankiet zarówno osobiście jak i poprzez e-mail. 
W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag. Raport z konsultacji stanowi załącznik do wniosku 
o dofinansowanie. Na podstawie powyższych informacji należy zatem uznać, że projekt 
wywiera pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa poprzez włączenie partnerów 
gospodarczych i społecznych, w szczególności mieszkańców Gminy w proces przygotowania 
inwestycji, 

Projekt wykazuje neutralny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, 
Projekt na poszczególnych etapach realizacji w żaden sposób nie będzie dyskryminować ze 
względu na płeć. Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn nie jest jednak celem 
projektu, co wynika z jego charakteru, 

Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Realizacja zasad 
zrównoważonego rozwoju jest jednym z kluczowych elementów projektu. Budowa 
infrastruktury sprzyjającej oczyszczaniu ścieków komunalnych bezpośrednio przyczynia się 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, naruszonego za sprawą ładunku zanieczyszczeń 
odprowadzanych bezpośrednio do gleb lub cieków wodnych za sprawą nieszczelnych 
zbiorników na nieczystości bądź działań niezgodnych z prawem. Projekt wypełnia założenia 
art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tzn. promuje 
wymogi ochrony środowiska przyspieszając proces przywracania środowiska do właściwego 
stanu, 
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Projekt ma neutralny wpływ na zachowanie zasad polityki przestrzennej. Projekt 
będzie realizowany w zgodzie z krajowymi dokumentami strategicznymi ale jego realizacja 
nie wykracza poza podstawowe aspekty wskazane w tych dokumentach. 

Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji. Celem 
bezpośrednim projektu nie jest zapobieganie dyskryminacji, ale będzie on realizowany 
z poszanowaniem zasad tej polityki. W szczególności produkty projektu będą dostępne dla 
wszystkich grup bez względu na płeć pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będzie zachowana poprzez budowanie 
infrastruktury zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania tj. w sposób pozwalający na 
dostęp dla ludzi w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Jednym 
z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania jest promowanie równości 
i zapewnienie osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawnościami pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt nie zakłada bezpośredniej pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami, jednak jego trwałe efekty, (wybudowana sieć) będą dostępne 
i służyć w równym stopniu społeczeństwu (mieszkańcom Miasta i Gminy). 

W ramach Projektu realizowany są wskaźniki produktu pn: 
długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]. Ogółem wartość docelowa 

1.442 km. Wskaźnik obejmuje nowo wybudowaną kanalizację sanitarną na terenie 
Aglomeracji, 

długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km]. Ogółem wartość docelowa 
5.404 km. Wskaźnik obejmuje istniejącą przebudowaną kanalizację sanitarną na terenie 
Aglomeracji, 

długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]. Ogółem wartość docelowa 0.123 km. 
Wskaźnik obejmuje nowo wybudowaną sieć wodociągową na terenie Aglomeracji, 

długość przebudowanej sieci wodociągowej [km]. Ogółem wartość docelowa 
3.707 km. Wskaźnik obejmuje istniejącą przebudowywaną sieć wodociągową na terenie 
Aglomeracji. 
Wskazane w ramach wskaźników wartości obejmują tylko te odcinki sieci, które ujęte zostały 
w kosztach kwalifikowalnych (bez niekwalifikowalnych odcinków przyłączy). Wskaźniki 
monitorowane będą w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu a osiągnięte 
w momencie jego rzeczowego zakończenia. 
Wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do zakresu rzeczowego Projektu. 
Beneficjent realizuje następujące wskaźniki rezultatu: 

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 
[ RLM ]. Wartość bazowa - 0.00. Ogółem wartość docelowa - 49. Wartość docelowa 
wskaźnika obejmuje 14 nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej przy założeniu 
uśrednionego wskaźnika 3,5 osoby na gospodarstwo domowe (49 osób), 

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby]. 
Wartość bazowa - 0.00. Ogółem wartość docelowa - 14. Wartość docelowa wskaźnika 
obejmuje 4 nowe przyłącza do sieci wodociągowej przy założeniu uśrednionego wskaźnika 
3,5 osoby na gospodarstwo domowe (14 osób). 
Wskaźniki monitorowane będą w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu, 
a osiągnięte zostaną w momencie jego rzeczowego zakończenia. Za pomiar wskaźników 
odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik UMiG a podstawą ich weryfikacji będą 
umowy podpisane z nowo dołączonymi do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 
użytkownikami. 

3 6 



Protokół 

Badany Projekt inwestycyjny nie ma charakteru uzupełniającego i nie jest powiązany 
z działaniami finansowanymi ze środków EFS, które to działania pełnią rolę wiodącą 
w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. 

Projekt nie wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu 
rewitalizacji. 

Zaplanowane do osiągnięcia w Projekcie efekty w postaci wskaźników produktu 
i rezultatu są możliwe do zrealizowania przy pomocy działań zaplanowanych w projekcie. 

Analiza finansowa obejmuje okres odniesienia 30 lat (od momentu rozpoczęcia 
realizacji projektu) zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL tj. lata 2016-2045. Analizę 
przeprowadzono w cenach stałych. Stopa dyskontowa wynosi 4%. Analizę przeprowadzono 
w kwotach netto. 
Dla infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (podniesienie wartości środka trwałego) 
przyjęto stawkę amortyzacji 2,5%. W okresie analizy założono nakłady odtworzeniowe -
wynikają one ze zwiększenia obecnych nakładów na bieżącą eksploatację sieci (remonty itp.) 
0 wskaźnik eksploatacji sieci wynikający ze zwiększenia jej użycia. Obejmują one wymianę 
tych elementów które ulegają zużyciu w wyniku jej eksploatacji. 
Wartość projektu to 12 471 454,80 PLN brutto / 10 139 394,15 PLN netto. Podatek VAT nie 
jest kosztem kwalifikowalnym. Wartość kosztów kwalifikowalnych równa jest wartości netto 
projektu. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 85% kwoty netto kosztów kwalifikowalnych 
tj. 8 618 485,03 PLN. 
Dla oszacowania przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia przyjęto 
założenia dotyczące kalkulacji taryfy za doprowadzanie wody oraz odbiór ścieków na 2016 r. 
Uznano, że przyjęte założenia stanowią wariant bezinwestycyjny. W wariancie 
inwestycyjnym zwiększono koszty eksploatacji sieci (koszty usług obcych, materiałów 
1 energii, podatków i opłat oraz koszty odtworzeniowe) o współczynnik wynikający ze 
zwiekszenia ilości osób korzystających z danego rodzaju usługi. W związku z faktem, że 
przychody związane z eksploatacją sieci powinny pokrywać jej koszty analogicznie założono 
wzrost przychodów w kolejnych latach w odniesieniu do obydwu grup świadczonych usług. 
Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana 
w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych. 
Nakłady na realizację inwestycji uwzględniono w przepływach z działalności inwestycyjnej 
a wpływ dotacji z EFRR i wkład własny Gminy w przepływach z działalności finansowej. 
Finensowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) w wariancie bez 
uwzględnienia dotacji i w wariancie z dotacją przyjmuje wartości ujemne co związane jest 
z charakterem projektu. Analogicznie wskaźnik Finansowej wewnętrznej stopy zwrotu 
z inwestycji (FRR/C) przyjmuje wartości ujemne dla wariantu bez dotacji i z dotacją 
potwierdzając, że potrzeba realizacji projektu nie wynika z czynników finansowych 
a z kwestii społecznych i środowiskowych. 

Dla projektów nie będących „dużymi projektami" (zgodnie z art. 100 Rozporządzenia 
1303/2013) analiza ekonomiczna powinna zostać przeprowadzona metodą analizy 
uproszczonej i opierać się na oszacowaniu ilościowym i jakościowym skutków realizacji 
projektu. W przypadku przedmiotowej inwestycji jej realizacja pozwoli na osiągnięcie celów 
w trzech podstawowych obszarach: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. 
Kluczowymi z punktu widzenia realizacji inwestycji skutkami środowiskowymi oraz 
społeczno-ekonomicznymi są: 

wzrost ilości ścieków odebranych („zdjętych") ze środowiska, co przełoży się na 
pozytywny efekt ekologiczny dla terenu gminy, 

spadek ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska świadczący 
o wzroście stopnia czystości wody. 
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Powyższe czynniki jakościowe będą miały pozytywny wpływ na środowisko, jak również 
skutkować będą wymiernymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi. 
Można także zidentyfikować korzyści dla samego beneficjenta tj.: 

umożliwienie realizacji inwestycji o dużym efekcie skali i pozyskanie na nią ponad 
8 zł bezzwrotnej dotacji, 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia gleb i wód na terenie gminy, 
poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców, 
poprawa wizerunku gminy jako jednostki realizującej zadania proekologiczne, 

zwiększenie wartości majątku gminy, 
podniesienie atrakcyjności gminy jako potencjalnego miejsca zamieszkania oraz 

miejsca atrakcyjnego turystycznie. 
Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie 

i realizację przedmiotowego projektu, która występuje o dotację oraz ją rozlicza jest Gmina 
Pilica (jednostka samorządu terytorialnego). Beneficjent wykonywał będzie zadanie za 
pośrednictwem właściwych struktur Urzędu Gminy Pilica. Podmiotem zarządzającym 
produktami projektu będzie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy będący 
jednostką organizacyjną Gminy. Zarządzanie produktami projektu będzie się odbywało pod 
nadzorem pracowników UMiG w ramach ich obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym. W ciągu 5 lat od 
momentu rozliczenia projektu (rzeczowego i finansowego) nie zostaną wprowadzone żadne 
znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt 
będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego 
przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, 
a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy 
0 dofinansowanie. Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku 
realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. 
Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości 
wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące powstałych 
produktów projektu. Zastosowane zostaną urządzenia i materiały, które posiadają 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Użytkowanie produktów projektu będzie 
prowadzone pod nadzorem UMiG Pilica, co umożliwi zachowanie infrastruktury w stanie 
niepogorszonym przez okres trwałości projektu oraz pozwoli na odpowiednią eksploatację 
produktów projektu. Zachowana będzie zasada trwałości projektu z godnie z art. 71 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W trakcie realizacji - do 
czasu otrzymania refinansowania poniesionych nakładów - projekt będzie finansowany ze 
środków własnych Gminy Pilica, zabezpieczonych w uchwale budżetowej i WPF. Koszty 
związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu ponosił będzie ZUWiK ze 
środków na bieżące utrzymanie infrastruktury. Projekt nie zachwieje stabilności płatniczej 
jednostki oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Gwarantuje 
to całkowicie wykonalność finansową opisywanego przedsięwzięcia. Trwałość finansowa 
projektu na etapie realizacji i eksploatacji zostanie zagwarantowana. 

Inwestycja w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 
115 poz. 1229, z późń. zm.) była realizowana na obszarze Aglomeracji Pilica (PLSL074 -
Pilica) o wielkości 7071 RLM. Aglomeracja Pilica została wyznaczona uchwałą nr 
IV/55/14/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 roku. 

Projekt jest zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
1 Masterplanem. Aglomeracja Pilica jest ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych określającym listę potrzeb 
inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach, a także została ujęta do IV Aktualizacji 
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Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV AKPOŚK) na 2015 r. 
Aktualizacja KPOŚK 2015 - dokument zatwierdzony przez RM w dniu 21.04.2016 r. (IV 
AKPOŚK), Załącznik 2: Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015, 
nazwa aglomeracji: Pilica, ID aglomeracji: PLSL074. Aktualizacji Master Planu - dokument 
zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 09.06.2016 r. 

Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, jednak ze wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego dla województwa śląskiego przygotowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wocnej wynika, że nie przecina obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. W związku 
z powyższym, nie ma konieczności wykazywania, że zaplanowane rozwiązania techniczne 
(konstrukcyjne) spowodują, że inwestycja będzie odporna na wezbrania wód 
pow ierzchnio wych. 

Jak podano we Wniosku budżet inwestycyjny projektu został oszacowany 
prawidłowo. Wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem: 
a) n ezbędności i adekwatności do zaplanowanych rezultatów, 
b) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
c) ootymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 
d) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
e) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Pilica. Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem 
dotyczy czterech spośród pięciu etapów całościowego przedsięwzięcia. Sumarycznie 
w ramach projektu zaplanowano budowę 204 mb i przebudowę 4141 mb sieci wodociągowej 
oraz budowę 1527,3 mb i przebudowę 5304,3 mb kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu 
zostanie zmodernizowane 220 istniejących przyłączy kanalizacyjnych i powstaną 22 nowe, 
spośród których 14 będzie doprowadzonych do nowych odbiorców. Analogicznie 
w przypadku sieci wodociągowej projekt obejmuje modernizację 188 istniejących przyłączy, 
budowę 7 nowych, spośród których 4 będą doprowadzone do nowych odbiorców. 
Termin realizacji zadania został określony zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz 
z uwzględnieniem technologii wykonania prac na tym obszarze oraz z ich zakresem 
i stopniem skomplikowania. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych 
Wnioskodawcy. 

Przedstawione przez Beneficjenta w analizie finansowej i ekonomicznej poszczególne 
wielkości są wiarygodne i uzasadnione. Przepływy finansowe generowane przez Projekt nie 
budzą zastrzeżeń. Uwzględnione zostały uwarunkowania rynkowe branży oraz specyfika 
Projektu. Montaż finansowy zapewnia trwałość finansową projektu w całym okresie 
prognozy. Zgodnie z analizą finansową wartość rezydualna w ostatnim roku okresu 
odniesienia, tj. wartość przepływów pieniężnych w pozostałym okresie ekonomicznego życia 
aktywów trwałych projektu zdyskontowana do wartości z ostatniego roku okresu odniesienia 
wynosi 0,00. 

Określenie luki w finansowaniu 

Parametry 
W a r t o ś ć W a r t o ś ć 

Lp. Parametry niezdyskontowana zdyskontowana 

1 Okres odniesienia (lata) 30 
2 -inansowa stopa dyskontowa 4% 

3 łączny koszt inwestycji (PLN, N) 10 139 394 

4 łączny koszt Inwestycji (PLN, D) 9 243 831 
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5 Wartość rezydualna (PLN, N) 0 

6 Wartość rezydualna (PLN,D) 0 

7 Dochody (PLN, D) 578 268 

8 Koszty operacyjne (PLN, D) 578 268 

9 Dochód netto = (7) - (8) + (6) 0 

10 Wydatki kwalifik.(art.. 61 ust. 2) = (4) - (9) 9 243 831 

11 Luka w fmansowan. (%) = (10/4) 100% 
12 Koszy kwalifikowalne (PLN,N) 10 139 394 

13 

Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest 
stopa współfinansowania osi priorytetowej" (art. 41 ust. 2) = 
(11)*(12) 10 139 394 

14 
Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) 

85% 

15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 8 618 485 

16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(12) 85,00% 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej - 605 956,76 PLN [km] X = 605 956,76. 
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 8 618 485,03 PLN. 
Osiągana w projekcie wartość wskaźnika: 6,82 km. 
Y= 8 618 485,03 / 6,82 = 1 263,71 (tj. 1 km sieci „kosztuje" 1 263,71 PLN). 
Z= X/Y 
Z= 0,48 
Z < 1 , 0 0 - 0 pkt 
Zgodnie ze sposobem weryfikacja kryterium 6. Wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR 
projekt otrzymał 0 punktów. 

Efekty założone w projekcie przez Wnioskodawcę są proporcjonalne w stosunku do 
planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych oraz do 
zaangażowanych zasobów ludzkich. 

Przeprowadzona ocena formalno-prawna gotowości projektu do realizacji poprzez 
ocenę dołączonych na etapie składania wniosku dokumentów w postaci zezwolenia na 
inwestycję, dokumentacji technicznej, zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
inwestycji, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego itp. nie 
wykazała nieprawidłowości. Wnioskodawca posiada stosowne decyzje w odniesieniu do 
poszczególnych etapów realizowanego projektu tj.: 
- etap I - decyzję Starosty Zawierciańskiego 334/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę 
z 12.05.2016 r., 
- etap III - decyzję Starosty Zawierciańskiego 132/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę 
z 01.03.2016 r., 
- etap IV - decyzję Starosty Zawierciańskiego 191/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę 
z 21.03.2016 r., 
- etap V - decyzję Starosty Zawierciańskiego 194/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę 
z 22.03.2016 r., 
- decyzje Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę 38/16 i 39/16 z dnia 11.04.2016 r. 
dotyczące prac realizowanych w pasie dróg wojewódzkich 790 i 794. 
Ponadto Wnioskodawca posiada decyzję potwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko oraz zaświadczenia RDOŚ w Katowicach potwierdzające 
brak wpływu projektu na obszary NATURA 2000. 

Jak podano we Wniosku Projekt ma zasięg lokalny. Ostatecznym odbiorcą projektu 
będą mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Pilice. 
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Inwestycja objęta Wnioskiem dotyczy czterech spośród pięciu etapów całościowego 
przedsięwzięcia. Stan infrastruktury na poszczególnych obszarach objętych Projektem 
przedstawia się następująco: 
- dla etapu I: teren inwestycji położony jest w wzdłuż dróg wojewódzkiej, ul. Żarnowieckiej, 
Krakowskiej i Placu Mickiewicza (rynek Pilicy) ul. 17 stycznia i dróg gminnych: Księżnej, 
Partyzantów, Czaplicowej, Barbary, Łaziennej, Krótkiej, Armii Krajowej, Markowskiej, 
Ogrodowej i Zamkowej. Większość budynków posiada podłączenie do kanalizacji sanitarnej 
w znaczącej części o charakterze kanalizacji ogólnospławnej (odwodnienia dróg), 
- dla etapu III: teren inwestycji obejmuje obszar o charakterze mieszkalnym na którym 
przeważa zabudowa jednorodzinna. Budynki położone są obustronnie wzdłuż drogi 
powiatowej i gminnej. Jest to obszar zlokalizowany wzdłuż ul. Żarnowieckiej i drogi bocznej 
w kierunku oczyszczalni stanowiącej jej odgałęzienie, 
- dla etapu IV: teren inwestycji obejmuje ulicę Kościuszki stanowiącą łącznik dwóch dróg: 
wojewódzkiej (ul. Wolbromska) i powiatowej (ul. Mickiewicza). Teren inwestycji posiada 
charakter mieszkalny - dominuje na nim zabudowa jednorodzinna. Budynki położone są 
obustronnie wzdłuż ulicy Kościuszki, 
- d k etapu V: teren inwestycji obejmuje obszar wzdłuż ulicy 17 stycznia (droga powiatowa) 
i ul. Zamkowej (droga gminna). Jest to obszar zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej. 
Budynki zlokalizowane są po obu stronach drogi powiatowej i po jednej stronie drogi 
gmi:inej. 
Celem głównym projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania 
ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Pilicy. Realizacja 
celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie awaryjności eksploatowanej sieci 
oraz przyłączenie nowych odbiorców. W ramach wiązki projektów "Gospodarka wodno-
ściecowa" wspierane są inwestycje, dla których podstawą są zalecenia wynikające 
z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa 
ściegowa) oraz z wdrażającego ww. dyrektywę Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK). Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów jest 
KPOŚK wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania 
dyrektywy ściekowej, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach. Wsparcie uzyskują projekty realizowane na obszarze aglomeracji, 
w rozumieniu ustawy Prawo wodne, o wielkości od 2 do 10 tys. RLM. Projekt 
wpisuje się w Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT, co oznacza, że jest 
zgodny z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego. Niniejszy Projekt jest 
powiązany z pozostałymi projektami zgłaszanymi w ramach konkursu dla działania 5.1.1 
w ramach wiązki „Gospodarka wodno - ściekowa" i został wskazany w Uchwale 112/2016 
Zarządu Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 2 sierpnia 
2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia 
w omach ZIT w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej 
(poddziałanie 5.1.1) ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014 - 2020 w 2016 roku. 
Kompleksowa realizacja wszystkich projektów w ramach wiązki przyczyni się do osiągnięcia 
celi. szczegółowego RPO, którym jest: "Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu 
oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych". Cel ten jest 
jednocześnie celem C 2.2.2.1 Strategii Subregionu Centralnego i przyczynia się do 
osiągnięcia celu Strategii CS2 jakim jest „Zdrowe środowisko życia" w Subregionie 
Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji. 

Jak podano we Wniosku, w związku z faktem, że typ 4 projektów nie jest związany 
z realizacją Dyrektywy 91/271/EWG procentowy udział kosztów dotyczących kanalizacji 
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sanitarnej w całości kosztów wykazany został w dwóch układach. Dla całości projektu (razem 
z wydatkami dotyczącymi 4 typu projektu) wynosi on 50,52% natomiast bez uwzględniania 
wydatków związanych z 4 typem projektu (dotyczących sieci wodociągowej wynosi on) 
58,36%. 

Stopień skanalizowania aglomeracji (w %) w wyniku realizacji Projektu jest to 
procentowy udział gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku 
realizacji projektu w stosunku do gospodarstw domowych ogółem na terenie aglomeracji. 
Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: 

ilość gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej objętych 
projektem: 187, 

ilość gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie całej 
aglomeracji: 396, 

procentowy udział gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
w wyniku realizacji projektu w stosunku do gospodarstw domowych ogółem na terenie całej 
aglomeracji wynosi zatem 47,23%. 

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie do sieci wodociągowej na terenie Gminy 
podłączone jest 2705 gospodarstw spośród 3000 ogółem, co daje wskaźnik zwodociągowania 
90,17%. W wyniku realizacji projektu powstaną 4 nowe przyłącza a zatem liczba 
gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej wyniesie w Gminie 2709 co 
stanowić będzie 90,3% ogółu gospodarstw. 

Po szczegółowej analizie wniosku o dofinansowanie w zakresie pozyskania wiedzy 
0 sposobie zasilania sieci wodociągowej, stwierdzono brak informacji w tym zakresie. 
W trakcie oceny merytorycznej, wobec braku stosownych danych przyznano najniższą 
możliwą punktację, gdyż wnioskodawca nie przedstawił informacji pozwalającej na 
przyznanie wyższej wartości punktowej - tj. 1 pkt. 

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowane 220 istniejących przyłączy 
kanalizacyjnych i powstaną 22 nowe, spośród których 14 będzie doprowadzonych do nowych 
odbiorców. Analogicznie w przypadku sieci wodociągowej projekt obejmuje modernizację 
188 istniejących przyłączy, budowę 7 nowych spośród których 4 będą doprowadzone do 
nowych odbiorców. 
Dla etapu I: Cała inwestycja dla etapu I obejmuje lokalizację sieci sanitarnej i wodociągowej 
wraz z odcinkami połączeń o łącznej długości 3773 m dla sieci i przyłączeń kanalizacji 
sanitarnej oraz 3339 m dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W podanych 
wielkościach nowe sieci stanowią 204 m dla sieci wodociągowej i 364 m dla sieci 
kanalizacyjnej. 
Dla etapu III przewiduje się przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 
699,7 mb. 
W ramach etapu IV planuje się przebudowę 1097 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
1 1006 mb sieci wodociągowej a także przyłączenie do obu sieci istniejących przyłączy. 
Dla etapu V wykonane zostanie 1163,3 mb i przebudowane 98,6mb kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z przyłączami. 
Wszystkie ścieki ze wskazanych obszarów oczyszczane będą w istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Sławniowie, do której doprowadzone zostaną poprzez projektowaną a następnie 
istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotowa inwestycja realizuje dwa typy projektów: 
budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, 
budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę. 

W Projekcie nie przewidziano instalacji odnawialnych źródeł energii. 
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Nie przewidziano wyłaniania projektów w drodze konkursów architektonicznych lub 
urbanistycznych. 

Badany Projekt nie jest objęty aktualnym i pozytywnie zaopiniowanym przez IZ RPO 
programem rewitalizacji. 

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 
Projekt nie zawiera rozwoju ruchu drogowego w mieście. 
Inwestycja nie dotyczy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

Badany Projekt jest komplementarny z 2 innymi projektami zrealizowanymi w Gminie 
Pilica, tj.: 

„Budowa zbiorników wodociągowych w Kocikowej, Maleszynie-Jastrzębiu, 
Sierbowicach, Smoleniu, Złożeńcu oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. 
Sławniów i Zarzecze" 

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy" 
Beneficjent przedstawił projekty zrealizowane, na terenie Gminy w ramach 

uporządkowania gospodarki ściekowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
Wskazane projekty uzupełniają się wzajemnie z Projektem objętym wnioskiem 
o dofinansowanie. 

W ramach Projektu nie powstały żadne systemy teleinformatyczne. 
Przedmiotowy Projekt realizowany jest z wykorzystaniem istniejącej bazy 

infrastrukturalnej. 
Projekt nie przyczynia się do uzupełnienia brakujących elementów kluczowej sieci 

drogowej województwa śląskiego. 
Projekt nie zakłada rozlokowania mieszkań socjalnych/chronionych/wspomaganych. 
Projekt nie przewidywał i nie przeprowadzono żadnych „zielonych zamówień 

publicznych". 
W Ogólnodostępnej Platformie Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" 

na cbszarze, na którym będzie realizowana inwestycja nie widnieje obszar sklasyfikowany 
jako tereny poprzemysłowe i zdegradowane. 

Zgodnie z art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych przepisów 
0 wykluczeniu (art.207 ust. 4) nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego. 

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca oraz Gmina Pilica 
przestrzegali terminów na złożenie wyjaśnień na etapie oceny formalnej zgodności i podczas 
formalnej oceny wniosków. 

Wybór badanego projektu został przeprowadzony z zachowaniem reguł dotyczących 
unikania konfliktu interesów. Pracownicy IZ i eksperci RPO WSL ze Związku Gmin 
1 Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, będący członkami Komisji 
oceny Projektu złożyli Oświadczenia o bezstronności i deklaracje poufności dotyczące 
wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru RPSL.05.01.01-IZ.01-
24-069 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie nie został w pełni wdrożony 
ani zakończony. 

Projekt finansowany w ramach badanych wniosków o płatność został faktycznie 
wykonany. 

Ujęte we wnioskach o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu. 
W badanych wnioskach o płatność wydatki zostały poniesione w okresie realizacji 

Projektu określonym we Wniosku o dofinansowanie tj. od 21.07.2014 r. do 30.06.2020 r. 
Zgcdnie z Umową o dofinansowanie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli 

2013-2020. 
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zostały poniesione nie wcześniej niż 01.01.2014 r. i nie później niż do dnia zakończenia 
realizacji Projektu. 

Poniesione wydatki są niezbędne do realizacji Projektu. Zostały poniesione w związku 
z realizacją Projektu. 

Projekt został już zakończony. W dniu 29.05.2020 r. został sporządzony Protokół 
ostatecznego odbioru robót i przekazania inwestycji w użytkowanie. Przedmiot 
dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowaniu. 
W ramach czynności audytowych na podstawie art. 81. Ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej w dniu 02.10.2020 r. dokonano oględzin miejsca realizacji badanego Projektu. 

W trakcie oględzin stwierdzono, że: 
wszystkie etapy Projektu zostały zakończone na pasach drogowych w miejscach 

wykonywania kanalizacji i sieci wodociągowej położony jest nowy asfalt włazy do studzienek 
kanalizacyjnych i wodociągowych zaopatrzone są w oryginalne dedykowane dla Projektu 
pokrywy, 

wszelkie prace budowlane zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. 
Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin zapisana na płycie DVD stanowi 
załącznik nr 1 do Protokołu. 

W badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych 
kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie i wynosi 15,00% 

Zgodnie z SZOOP RPO WSL na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 5.1 nie 
przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków. Zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie w Projekcie nie przewidziano stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków. 

Żaden z badanych Wniosków nie jest wnioskiem o płatność końcową. Zgodnie z § 10 
pkt 24 Umowy o dofinansowanie płatność końcowa wynosząca co najmniej 5% całkowitej 
kwoty dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po zatwierdzeniu przez IZ 
wniosku o płatność końcową. 

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwałifikowalności określonymi 
w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że: 

Beneficjent złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wnioski 
o płatność wykazując w nich następujące wartości: 

Nr wniosku o płatność Data złożenia 
wniosku 

Wartość wydatków 
kwalifikowanych 

objętych wnioskiem 

Środki 
wspólnotowe 

Krajowe 
środki 

publiczne 

1 2 3 4 5 
WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 21.01.2020 r. 1 660 794,32 zł 1 411 675,19 zt 249 119,13 zł 
WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 20.04.2020 r. 490 838,25 zł 417 212,52 zł 73 625,73 zł 

W ramach badanych Wniosków o płatność, Beneficjent wykazał następujące wydatki: 
1) WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/17-008 - wyd. kwalifikowane - 1 660 794,32 zł: 

[WYD002] koszty kwalifikowalne z tytułu robót budowlanych związanych z budową 
i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I, na łączną kwotę 755 649,22 zł. Ww. 
wydatki zostały poniesione zgodnie z rozdziałem 7.6. Wytycznych horyzontalnych, 

[WYD003] koszty kwalifikowalne z tytułu odtworzenia nawierzchni dla budowy 
i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - etap I, na łączną kwotę 882 630,24 zł. Ww. 



Protokół 

[WYD010] i [WYD025] koszty kwalifikowalne związane z nadzorem inwestorskim, 
autorskim, architektonicznym i nadzorem właściciela sieci - usługi dotyczące zarządzania 
i nadzoru nad projektem na łączną kwotę 22 514,86 zł. Koszty te są zgodne z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków rozdział 6.18.3 - Wydatki kwalifikowalne w ramach 
kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie. 
2) WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/17-010- wyd. kwalifikowane - 490 838,25 zł: 

[WYD002] koszty kwalifikowalne z tytułu robót budowlanych związanych z budową 
i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I, na łączną kwotę 319 864,10 zł. Ww. 
wydatki zostały poniesione zgodnie z rozdziałem 7.6. Wytycznych horyzontalnych, 

[WYD003] koszty kwalifikowalne z tytułu odtworzenia nawierzchni dla budowy 
i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - etap I, na łączną kwotę 163 253,31 zł. Ww. 
wydatki zostały poniesione zgodnie z rozdziałem 7.6. Wytycznych horyzontalnych, 

[WYD010] i [WYD025] koszty kwalifikowalne związane z nadzorem inwestorskim, 
autorskim, architektonicznym i nadzorem właściciela sieci - usługi dotyczące zarządzania 
i nadzoru nad projektem na łączną kwotę 7 720,84 zł. Koszty te są zgodne z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków rozdział 6.18.3 - Wydatki kwalifikowalne w ramach 
kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie. 

Wszystkie koszty poniesione zostały na podstawie dokumentacji szczegółowo opisanej 
w punkcie 1.1.1 niniejszego protokołu. 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie przewidziane jest zachowanie reguły 
proporcjonalności zawartej w Rozdziale 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Badane 
wnioski o płatność nie są wnioskami o płatność końcową. 

Zgodnie z punktem A. 1.3 Wniosku o dofinansowanie Beneficjent ma możliwość 
odzyskania podatku VAT w Projekcie. W uzasadnieniu Wnioskodawca stwierdził, że 
infrastruktura wytworzona w ramach Projektu będzie wykorzystywana do sprzedaży 
opodatkowanej. Podatek VAT poniesiony na realizację przedmiotowej inwestycji może być 
odzyskany i nie stanowi wydatku kwalifikowanego. 

Przy realizacji Projektu zachowana została zasada zakazu podwójnego finansowania. 
Nie wystąpiły przypadki podwójnego finansowania wymienione w punkcie 6.7 Wytycznych 
horyzontalnych. 

Podczas realizacji Projektu nie zostały wygenerowane żadne dochody. 
1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, 
że: 

1) Postępowanie nr IiR.271.16.2018. wszczęte 21.03.2018 r. prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, dotyczące zamówienia pn.: „Budowa i modernizacja sieci 
sani :arnej i wodociągowej w Gminie Pilica". 

Zamawiający zastosował przetarg nieograniczony a przedmiot zamówienia obejmował 
robety budowlane związane z budową i modernizacją sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica. 

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w wysokości 10 016 303,53 zł netto 
została ustalona 05.03.2018 r. w oparciu o kosztorysy inwestorskie sporządzone przez firmę 
EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków w lutym 2018 r., tj. nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed wszczęciem postępowania. 

- data ustalenia wartości 05.03.2018 r., 
- data wszczęcia postępowania 21.03.2018 r. 
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Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 10 016 303,53 zł netto, co stanowi 
równowartość 2 323 052,05 euro. 

Zamawiający zastosował kurs euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Minisitrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia, tj. 1 euro = 4,3117 (Dz. U. 
z 2017 r„ poz. 2477). 

Zamawiający nie dokonywał zmiany wartości zamówienia przed wszczęciem 
postępowania. 

Zamawiający nie zaniżył wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 
6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie 
dopuszczał możliwości składania ofert częściowych, z których każda stanowiłaby przedmiot 
odrębnego postępowania. 

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień 
Publicznych - www.bzp.uzp.gov.pl pod nr 532307-N-2018 w dniu 21.03.2018 r. oraz 
zamieścił na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl i w miejscu publicznie dostępnym na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 21.03.2018 r. do 12.04.2018 r. 

Zamawiający posiada wydruk ze strony internetowej BZP dokumentujący publikację 
Ogłoszenia o zamówieniu pod nr 532307-N-2018. 

Zamawiający nie miał obowiązku opublikowania ogłoszenia o udzielenie zamówienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tj. 
5 548 000 Euro). 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 532307-N-2018 wskazał termin i miejsce 
składania ofert dzień, tj.: 12.04.2018 r. godz. 9:00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu 
i SIWZ (Część 12 SIWZ - Opis kryteriów oraz część IV.2.2 Ogłoszenia o zamówieniu -
Kryteria oceny ofert). Kryteria oceny ofert: 

- cena - 60 %, 
- okres udzielanej gwarancji - 40%. 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera warunki udziału w postępowaniu, podstawy 
wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które były 
niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zamówieniu 
z dnia 21.03.2018 r.). 

SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami na 
stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl. od dnia publikacji do upływu terminu składania 
ofert tj.: od 21.03.2018 r. do 12.04.2018 r. 

Potencjalni Wykonawcy składali dodatkowe pytania dotyczące treści SIWZ, na które 
Zamawiający udzielał odpowiedzi, tj.: 

pytania firmy ZUB „BUD-REM", ul. Pomorska 36/56, Zawiercie z dnia 03.04.2018 r., 
wyjaśnienia Zamawiającego wraz ze zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2018 r. zostały 

umieszczone na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl w dniu 05.04.2018 r., 
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pytanie firmy ZUB „BUD-REM", ul. Pomorska 36/56, Zawiercie z dnia 03.04.2018 r. 
(dotyczące wysokości podnoszenia pompy), 

pytania firmy TKS Spółka, z o. o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 111, Katowice z dnia 
05.04.2018 r„ 

wyjaśnienia Zamawiającego do ww. pytań z dnia 06.04.2018 r. zostały umieszczone 
na slronie internetowej www.pilica.bip.iur.pl w dniu 06.04.2018 r. 

W części 3 SIWZ zawierającej opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 4 zamieszczono 
następujący zapis, cyt.: „Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych został wskazany znak towarowy, producent, 
dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę łub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP 
Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
„równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewniają 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji." 

Przytoczony zapis pojawia się tylko raz w wymienionej części 3.4 SIWZ, natomiast 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przy powoływaniu się Zamawiającego na polskie normy, europejskie oceny 
techniczne, aprobaty specyfikacji technicznych lub na inne odniesienia, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, nie ma już zapisów dopuszczających zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 

Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu 
warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia i kryteriów oceny ofert i ich 
znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający nie ograniczył udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ust. 3a ustawy PZP w opisie przedmiotu 
zamówienia (pkt 3.3 SIWZ) zawarł zapis dotyczący zatrudnienia przez wykonawcę, 
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności 
związane z zakresem prac objętych ww. zamówieniem na podstawie umowy o pracę 
(w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy). 

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 
ustawy PZP, w związku z powyższym zamawiający nie miał obowiązku powołania komisji 
przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PZP. Pomimo tego, na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr 291/2018, w dniu 05.03.2018 r. została 
powołana trzyosobowa komisja przetargowa. W wyjaśnieniach z dnia 02.11.2018 r. 
złożonych do kontroli IZ przeprowadzonej od 29.10.2018 r. do 14.11.2018 r. w zakresie 
przedmiotowego zamówienia Beneficjent stwierdza, że Zamawiający nie powołał zespołu na 
podstawie art. 20a ust 4 ustawy PZP ponieważ zapewnił udział dwóch członków komisji 
przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia, tj.: Kierownika Referatu 
Inwestycji Mienia Komunalnego i Rolnictwa oraz Inspektora DS. Inwestycji w tutejszym 
Urzędzie. Nadzór nad realizacją udzielonych zamówień należy do zakresu przydzielonych im 
czyimości służbowych. 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj.: 
kierownik zamawiającego oraz osoby upoważnione do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia podpisały oświadczenia o bezstronności składane na 
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podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP. Nie zachodziły przesłanki do złożenia 
oświadczeń na podstawie art. 17 ust. 2a. 

Daty wpływu ofert dopuszczone do udziału w postępowaniu były zgodne z terminem 
podanym w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania ofert mijał w dniu 12.04.2018 r. 
o gociz. 9:00. Data wpływu każdej oferty wraz z godziną została odnotowana w rejestrze 
korespondencji. 

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP potencjalni wykonawcy złożyli aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono wykonawców z powodów 
wymienionych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust 7-10 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 oraz ust. 7-9 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz SIWZ tj.: cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt. Kryteria te odnoszą się 
wyłącznie do oferty a nie do właściwości wykonawcy. 

Powyższe kryteria oceny ofert określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ nie uległy 
zmianie w toku postępowania. 

Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane wszystkie oferty spełniające wymogi 
ważności ofert. Nie została odrzucona żadna złożona oferta na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy 
PZP. 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w ogłoszeniu oraz SIWZ. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP zamawiający niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w dniu 09.05.2018 r. zawiadomił w formie elektronicznej 
wszystkich oferentów o wynikach postępowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej 
ofert}' została dostarczona do oferentów przesyłka pocztową. 
Zamawiający w ww. informacji podał nazwę i adres wykonawcy, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofert tj.: Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„INŻYNIERIA" S.A., al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o. ul. Laski 125 A, 
41-303 Dąbrowa Górnicza. Ponadto zawiera nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli 
ofert)', uzasadnienie wyboru oraz ocenę i porównanie złożonych ofert. 

Złożone zostały następujące oferty: 

L.p. 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość złożonej 

oferty brutto 

Wartość oferty po korekcie 
Zamawiającego dokonanej na 

podstawie zapisów części 
11.6 SIWZ 

Ilość 
punktów 

1. 

Konsorcjum firm 
Lider: Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., 
al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 
41-303 Dąbrowa Górnicza. 

Partner: Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o. 

ul. Laski 125 A, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza 

12 296 720,94 PLN 

Kwota brutto: 
12 296 720,94 PLN, 

Kwota netto: 
9 997 334,10 PLN, 

Podatek VAT: 
2 299 386,84 PLN 

100 

2. 

TKS Spółka z o.o. 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 111 

40-750 Katowice 
18 118411,19 PLN Kwota brutto: 

17 877 188,40 PLN 81,27 

3 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych 
"INSBUD" Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 27 

13 555 135,41 PLN 
Kwota brutto: 

13 555 135,41 PLN 
94,43 
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33-100 Tarnów 

4. 

Konsorcjum firm 
Lider: 

"GUDREX" s.c. 
Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz 

ul. M. Sobieskiej 9 
42-436 Pilica 

Partner: 
Zakład Usługowo Budowlany 

"BUD-REM" 
Tomasz Skipirzepa 
ul. Pomorska 39/56 
42-400 Zawiercie 

14 800 001,11 PLN Kwota brutto: 
14 800 001,11PLN 89,85 

5. 

Zakład Usługowo-Handlowy 
"INSTALPROFIL" 
Robert Dachowski 

ul. M. Sobieskiej 15 
42-436 Pilica 

15 011 071,36 PLN Kwota brutto: 
15 447 727,42 PLN 71,76 

Ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty dokumentuje protokół z postępowania 
0 udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 29.05.2018 r. 
zawierający m. in. opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia zamówienia, 
informację o wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert, wskazanie najkorzystniejszej 
oferty. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wniesiono odwołania. 
Udzielone zamówienie jest poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy PZP 

a zawarta umowa z wykonawcą została podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 
tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty (drogą elektroniczną): 

- data wysłania zawiadomienia 09.05.2018 r., 
- data podpisania umowy 28.05.2018 r. 

W dniu 28.05.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 
reprezentowaną przez Burmistrza P. A. Janosika a Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA" S.A., al. Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza. Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDKAN" Sp. z o. o. ul. Laski 
125 A, 41-303 Dąbrowa Górnicza reprezentowanym przez Członków Zarządu Pana Mariana 
Boszko i Pana Andrzeja Kozubskiego została zawarta umowa nr IiR.271.3.2018 na „Budowę 
1 modernizację sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" na kwotę brutto: 
12 296 720,94 PLN, kwotę netto: 9 997 334,10 PLN, podatek VAT: 2 299 386,84 PLN. 

Umowa ta została zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony przez zamawiającego 
tj. do 29.11.2019 r. 

Do ww. Umowy sporządzony został Aneks nr 1 z dnia 10.09.2018 r., w którym 
wprowadzono zmianę w Załączniku nr 1 do Umowy w zakresie podziału na działy 
przedmiaru robót. 

Dnia 08.03.2019 r. sporządzony został Aneks nr 2 do ww. Umowy, w którym 
wprowadzono zmianę w Załączniku nr 1 do Umowy w zakresie podziału na działy 
przedmiaru robót. 

Dnia 20.11.2019 r. sporządzony został Aneks nr 3 do ww. Umowy, w którym 
zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na 25.05.2020 r. 

Dnia 29.05.2020 r. sporządzony został Aneks nr 4 do ww. Umowy, w którym 
zmi śniono, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, wartość robót wykonanych po 
zawarciu Aneksu nr 3, tj. po 29.11.2019 r., za pomocą ustalonego przez strony wskaźnika 
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waloryzacyjnego w wys. 1,15. Powyższa zmiana została zaopiniowana przez Panią Annę 
Matan-Nowicką z Kancelarii Radcy Prawnego, ul. Piastów 9/1, Katowice oraz poparta opinią 
UZP w sprawie dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy PZP. 

Nie dokonano niedozwolonej zmiany Umowy z wykonawcą. 
Postanowienia Umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ 

a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

Przedmiot Umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. 
Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu Umowy. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy 
jest Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania w użytkowanie z dnia 29.05.2020 r. 

Nie udzielono zamówień z wolnej ręki. 

2) Postępowanie nr IiR.271.4.2018 (Zapytanie ofertowe - wartość zamówienia poniżej 
30 000 euro) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa 
i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 

Zamawiający zastosował zapytanie ofertowe a przedmiot zamówienia obejmował 
usługę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa i modernizacja sieci 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica". 

W dniu 07.05.2018 r. Zamawiający sporządził protokół z oszacowania wartości 
przedmiotu zamówienia. Przeprowadzono telefoniczne rozeznanie cenowe z dwoma 
wykonawcami. Średnia arytmetyczna z proponowanych cen [(120 000 zł + 80 000 zł)/ 2] 
wyniosła 100 000 zł. Przyjęto koszt nadzoru inwestorskiego w wys.: 100 000,00 PLN. 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 100 000,00 PLN, co stanowi 23 192,71 EUR wg 
kursu - 4,3117 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). Beneficjent jest 
zamawiającym w rozumieniu PZP. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona 
w art. 4 pkt 8 PZP, a jednocześnie przekracza 50 000 PLN netto. Zamówienie nie jest 
zamówieniem sektorowym. 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 
23.05.2018 r. (data publikacji https://bazakonkurencviności.funduszeeuropeiskie.gov.pl) pod 
numerem 1113498 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pilica.bip.jur.pl  
w zakresie dokumentacji projektowej inwestycji. 

Zapytanie ofertowe zawiera: 
- opis przedmiotu zamówienia, 
- warunki udziału, 
- kryterium oceny ofert - najniższa cena, 
- termin składania ofert - do dnia 04.06.2018 r. do godz. 9:00, 
- termin realizacji umowy - przedmiot zamówienia należy wykonać do odbioru robót 
budowlanych w ramach zamówienia: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica", 
- informację o możliwości zmiany umowy - forma pisemna pod rygorem nieważności. 

Zgodnie z instrukcją sporządzania zapytania ofertowego wygenerowaną z Bazy 
Konkurencyjności, w szczególności zgodnie z punktem dotyczącym wykluczeń 
z postępowania, zgodnie z treścią punktu 2 sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Rozwoju 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020 
informacja dotycząca wykluczeń powinna być wypełniana przez zamawiających nie będących 
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podriiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. 
W związku z powyższym Gmina Pilica będąca podmiotem zobowiązanym do stosowania ww. 
u s t a ^ nie jest zobligowana do pola tekstowego dotyczącego informacji o wykluczeniach. 

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego złożyły stosowne 
oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oświadczenia zostały 
złożone w dniu 11.06.2018 r. przez kierownika zamawiającego oraz osoby wykonujące 
czynności (3 os.) w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewidywał składania ofert wariantowych. 
Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego 

wykonawcy zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" został 
sporządzony 11.06.2018 r. 

Sporządzona Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia zawiera: 

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 
1. Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR" s.c. 

Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski 
ul. Jaworowa 2,41-310 Dąbrowa Górnicza 

118 080,00 PLN brutto 

2. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX" 
mgr inż. Marek Łyszczarz 
Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa 

129 642,00 PLN brutto 

3. WZIR Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-200 Częstochowa 

143 996,10 PLN brutto 

4. INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk 
ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie 

77 000,00 PLN brutto 

- informację o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym przez 
wykonawców, 
- informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów 
za poszczególne kryteria oceny ofert - jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybrał 
ofer:ę z najniższą ceną, 
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj.: wybrano ofertę INWEST-
SERWIS Krzysztof Popczyk jako zgodną z zapytaniem ofertowym i najkorzystniejszą pod 
względem kryteriów oceny oferty przyjętych w zapytaniu ofertowym. 
- datę sporządzenia Dokumentacji Podstawowych Czynności - 11.06.2018 r. i zatwierdzoną 
przez Burmistrza w tym samym dniu, 
- załączniki 

-) potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności w dniu 
23.C5.2018 r. pod nr 1113498 https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropeiskie.gov.pl. oraz 
na stronie internetowej http://www.pilica.bip.iur.pl/, 

-) złożone oferty 
-) oświadczenia z dnia 11.06.2018 r. o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z wykonawcami złożone przez kierownika zamawiającego oraz osoby (3 osoby) wykonujące 
czynności w postępowaniu. 

Ocena ofert została przeprowadzona zgodnie z ogłoszonymi kryteriami tj.: kryterium 
oceny ofert - najniższa cena. 

W dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Gminą Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 
reprezentowaną przez Burmistrza P. A. Janosika a INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, 
NIP: 6492042779, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie została zawarta umowa nr 
IiR.271.4.2018 na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
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inwestycji p.n.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", na 
kwotę brutto: 77 000,00 PLN, kwotę netto: 62 601,63 PLN, podatek VAT: 14 398,37 PLN. 

Umowa ta została zawarta w formie pisemnej na czas: od dnia podpisania Umowy do 
odbioru robót budowlanych w ramach zamówienia „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica". 

Do ww. Umowy sporządzony został Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r., którym w związku 
z przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji p.n.: „Budowa i modernizacja sieci 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", wydłużono o 6 miesięcy okres realizacji usługi 
pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

3) Postępowanie IiR.271.4.2018 wszczęte dnia 30.01.2019 r. - Zapytanie ofertowe 
("wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) na prowadzenie badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii 
Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." 

Zamawiający zastosował zapytanie o cenę a przedmiot zamówienia obejmował usługę 
na prowadzenie badań archeologicznych (przez okres 3 miesięcy) w formie nadzoru 
archeologicznego w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, 
Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." 
Przeprowadzono telefoniczne/mailowe rozeznanie cenowe z trzema wykonawcami. Średnia 
arytmetyczna z proponowanych cen wyniosła 14 100,00 zł. W dniu 26.10.2018 r. 
Zamawiający sporządził protokół z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Przyjęto 
koszt nadzoru archeologicznego w wys.: 14 100,00 PLN, co stanowi 3 270,17 EUR wg kursu 
- 4,3117 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). Beneficjent jest zamawiającym 
w rozumieniu PZP. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 PZP, 
i nie przekracza 50 000 PLN netto. Zamówienie nie jest zamówieniem sektorowym. 

Zamawiający zastosował zapytanie ofertowe a przedmiot zamówienia obejmował 
usługę na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego 
w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I." w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93. 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2019 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 30.01.2019 r. na stronie internetowej 
http://www.pilica.bip.jur.pl/ w zakresie dokumentacji projektowej inwestycji. 

Zapytanie ofertowe zawiera: 
- opis przedmiotu zamówienia, 
- warunki udziału, 
- kryterium oceny ofert - cena brutto 100%, 
- termin składania ofert - do dnia 07.02.2019 r. do godz. 10:00, 
- termin realizacji umowy - przewidywany okres prowadzenia nadzoru 
archeologicznego to 8 miesięcy, planowany termin rozpoczęcia: marzec 2019 r., 
- informację o możliwości zmiany umowy - forma pisemna pod rygorem nieważności. 

Zgodnie z instrukcją sporządzania zapytania ofertowego wygenerowaną z Bazy 
Konkurencyjności, w szczególności zgodnie z punktem dotyczącym wykluczeń 

5 2 

http://www.pilica.bip.jur.pl/


Protokół 

z postępowania, zgodnie z treścią punktu 2 sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Rozwoju 
w zakresie kwałifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020 
informacja dotycząca wykluczeń powinna być wypełniana przez zamawiających nie będących 
podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. 
W związku z powyższym Gmina Pilica będąca podmiotem zobowiązanym do stosowania ww. 
ustany nie jest zobligowana do pola tekstowego dotyczącego informacji o wykluczeniach. 

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego złożyły stosowne 
oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oświadczenia zostały 
złożone w dniu 11.02.2019 r. przez kierownika zamawiającego oraz osoby wykonujące 
czynności (2 os.) w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych. 
Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego 

wykonawcy zadania pn. Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archsologicznego w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci sanitarnej oraz budowa 
i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac 
Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." w zakresie średniowiecznego 
układu urbanistycznego miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 
został sporządzony 11.02.2019 r. 

Sporządzona Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia zawiera: 

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 
1. Mariusz Ziółkowski 

ul. Wandy Panfil 12/12 m. 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
28 000,00 PLN brutto 

2. Firma Archeologiczna „FRAMEA" Monika Łyczak 
ul. Na Kozłówce 4A/10, 30-664 Kraków 

68 418,75 PLN brutto 

- iii: brmację o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym przez 
wykonawców, 
- informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów 
za poszczególne kryteria oceny ofert - jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybrał 
ofer:ę z najniższą ceną, 
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj.: wybrano ofertę Pana 
Mariusza Ziółkowskiego jako zgodną z zapytaniem ofertowym i najkorzystniejszą pod 
względem kryteriów oceny oferty przyjętych w zapytaniu ofertowym. 
- datę sporządzenia Dokumentacji Podstawowych Czynności - 11.02.2019 r. i zatwierdzoną 
przez Burmistrza w tym samym dniu, 
- załączniki 

-) złożone oferty 
-) oświadczenia z dnia 11.02.2019 r. o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z wykonawcami złożone przez kierownika zamawiającego oraz osoby (2 osoby) wykonujące 
czynności w postępowaniu. 

Ocena ofert została przeprowadzona zgodnie z ogłoszonymi kryteriami tj.: kryterium 
oceny ofert - najniższa cena. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2019 r. zamieszczona 
została na stronie internetowej http://www.pilica.bip.iur.pl/ dnia 19.02.2019 r. 

W dniu 05.03.2019 r. pomiędzy Gminą Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 
reprezentowaną przez Burmistrza P. A. Janosika a Panem Mariuszem Ziółkowskim zawarta 
została Umowa zlecenia nr 11/2019 na prowadzenie badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta 
Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93 oraz opracowanie programu 
prowadzenia badań archeologicznych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci 
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sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii 
Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I." na 
kwotę wynagrodzenia 28 000,00 PLN. 

Umowa ta została zawarta w formie pisemnej na czas: od dnia 15.03.2019 r. do dnia 
15.11.2019 r. (na okres 8 miesięcy). 

Do ww. Umowy sporządzony został Aneks nr 1 z dnia 14.11.2019 r., w którym 
w związku z przedłużeniem umowy na roboty budowlane wymagające nadzoru 
archeologicznego, przedłużono na czas od 16.11.2019 r. do 29.05.2020 r. okres 
obowiązywania umowy zlecenia prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica 
w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I." 

KONTROLE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ. 

W dniach od 29.10.2018 r. do 14.11.2018 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 
kontrolę zgodności postępowania pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica" z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, 
realizowanego w ramach przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia i data publikacji: 
532307-N-2018 z dnia 21.0.2018 r. 

W punkcie 6 Informacji Pokontrolnej z dnia 16 listopada 2018 r. - „Stwierdzone 
uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli" jest napisane „Wynik 
kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami". 

W dniach od 05.03.2019 r. do 10.04.2019 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 
kontrolę zgodności postępowania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" 
z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, realizowanego na podstawie zasady 
konkurencyjności. Numer ogłoszenia i data publikacji: 1113498 z 23.05.2018 r. 

Do ww. zamówienia, opisanego w Informacji Pokontrolnej z dnia 07.05.2019 r. 
Instytucja Zarządzająca nie wniosła uwag. 

W dniach od 23.10.2019 r. do 18.11.2019 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 
kontrolę zgodności postępowania pn.: „Prowadzenie badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego do zadania pn.: Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Pilica" z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, 
realizowanego poniżej kwoty 50 000,00 zł netto. Numer ogłoszenia nadany przez 
Zamawiającego: IiR 271.2.2019. 

Do ww. zamówienia, opisanego w Informacji Pokontrolnej z dnia 18.11.2019 r. 
Instytucja Zarządzająca nie wniosła uwag. 

1.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że: 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w Pilicy. 

Na podstawie wniosku z dnia 23.09.2014 r., inwestora Miasta i Gminy Pilica, w imieniu 
którego działała Pani Jolanta Mucha zgodnie upoważnieniem z dnia 11.07.2014 r., zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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Zgodnie z danymi przedłożonymi przez wnioskodawcę planowane przedsięwzięcie, na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zalicza się do 
przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. 

Burmistrz Gminy Pilica pismem nr IiR.6220.7.2014 z dnia 17.10.2014 r. zawiadomił 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: Budowa i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budcwa i przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, 
Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, 
Strażackiej, Różanej, Wolności, Czapłicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, 
Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia 
z podejściem do ulicy Zamkowej w Gminie Pilica. 
Zgodnie z uzyskaną opinią z dnia 28.10.2014 r. nr WOOŚ.4240.601.2014.EJ Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z uzyskaną opinią z dnia 05.11.2014 r. znak sprawy: NS/NZ-523-27/KU/14 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z dnia 28.10.2014 r. i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 
05.11.2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica postanowieniem z dnia 24.11.2014 r. nr 
IiR.6220.7.2014 odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z powyższym, uwzględniając posiadaną wiedzę o rodzaju, skali 
i charakterze planowanego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Pilica w dniu 
30.12.2014 r. wydal Decyzję nr IiR.6220.7.2014 stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa 
i przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
(modernizacja) sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, 
Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, 
Czapłicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, 
Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy 
Zair kowej w Gminie Pilica. 
Beneficjent dołączył Deklarację Właściwego Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie 
Obszarów Natura 2000 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (nr 
pisma WPN.6335.617.2016.ID z dnia 26.09.2016 r.), z której wynika, że realizowany projekt 
prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz 
Deklarację Organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach (nr pisma WOOŚ.070.594.2016.AM.3 z dnia 11.10.2016 r.), 
z klórej wynika, że realizowany projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie 
uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału. 

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, 

Z przeprowadzonego testu pomocy publicznej (przedstawionego poniżej) wynika, że 

ze 
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Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej. 

1. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorca 
w rozumieniu funkcjonalnym 
(wykorzystuje produkty do działalności 
o charakterze gospodarczym)? 

Tak 
Beneficjent to jednostka samorządu 
terytorialnego i wykonuje zadania publiczne 
w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność, co nie stanowi konkurencji 
dla innych podmiotów. Przedmiotowa 
inwestycja należy do sfery zadań własnych 
(publicznych) gminy. Zadania te obejmują 
m. in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Niemniej jednak, dzięki infrastrukturze 
wybudowanej w ramach projektu 
wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody 
rozumiane jako wpływ środków pieniężnych 
z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez 
użytkowników za towary i usługi zapewniane 
przez daną operację. 
W związku z powyższym wnioskodawcę 
należy traktować jako przedsiębiorcę 
w rozumieniu funkcjonalnym. 

2. Czy transfer zasobów przypisywany 
władzy publicznej jest selektywny - tzn. 
uprzywilejowuje określone podmioty lub 
wytwarzanie określonych dóbr? 

Tak 
Transfer jest selektywny, ponieważ mogą się 
o niego starać tylko wymienione 
w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 podmioty przewidziane dla 
Poddziałania 5.1.1 Gospodarka 
wodnościekowa ZIT Subregionu Centralnego. 

3 Czy transfer skutkuje przysporzeniem na 
rzecz określonego podmiotu, na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe 

Tak 
Z zasady uzyskanie bezzwrotnej dotacji jest 
przysporzeniem na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe. 

4. Czy w efekcie tego transferu występuje lub 
może wystąpić zakłócenie konkurencji? Nie 

Transfer w postaci dotacji dotyczył będzie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
Działalność, która przyczyni się do 
zwiększenia ilości osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków oraz 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę nie jest 
działalnością, w której występuje zjawisko 
konkurencji, a udzielona dotacja zostanie 
przeznaczona w całości na w/w działalność. 
Należy nadmienić, iż projekt niniejszy 
realizowany jest w obszarze monopolu 
naturalnego, jakim jest infrastruktura 
wodnokanal izacy j na. 

5. Czy transfer wpływa na wymianę 
handlową między krajami członkowskimi? Nie 

Realizacja projektu ze względu na swoją 
specyfikę nie wpłynie na wymianę 
gospodarczą między krajami członkowskimi, 
ze względu na brak oddziaływania na handel 
między krajami członkowskimi. 
Inwestycja realizowana jest w obszarze 
monopolu naturalnego. 

Projekt nie podlega zasadom pomocy de minimis. 
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1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane 
obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że: 

Zgodnie z zapisami § 18 Umowy o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do: 
- wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w zakresie określonym 
w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 oraz 
zgodnie z Kartą Wizualizacji RPO WSL na lata 2014-2020 i zasadami promocji oznakowania 
projektów opublikowanymi na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl, 
- informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez UE zgodnie 
z wymogami rozporządzenia ogólnego (1303/2013), rozporządzenia delegowanego Komisji 
UE nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r., Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 oraz Strategią Komunikacji RPO 
WSL na lata 2014-2020, 

Na podstawie zbadanej dokumentacji, szczegółowo wymienionej w punkcie 1.1.5 
niniejszego protokołu stwierdzono: 

Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne 
i promocyjne były integralnie związane z realizacją projektu. We Wniosku o dofinansowanie 
nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 kwota wydatków kwalifikowalnych na działania 
informacyjne i promocję wynosi 1 700,00 zł netto - koszt obejmuje oznakowanie miejsca 
realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji dwoma tablicami, 
z których każda będzie pełnić rolę tablicy informacyjnej i pamiątkowej (po zakończeniu 
realizacji projektu). 

Ze względu na fakt, że realizowana inwestycja pn.: „Budowa i modernizacja sieci 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", objęta ww. Wnioskiem o dofinansowanie 
dotyczyła wykonania czterech etapów Inwestycji, zdecydowano o zamówieniu wykonania 
czterech tablic informacyjno-pamiątkowych dla oznaczenia każdego z etapów Inwestycji. 
W tym celu, w dniu 21.05.2019 r., Gmina Pilica zawarła z Firmą Reklamową B-ART s.c. 
Grzegorz Betka, Edyta Betka, ul. Kościuszki 46-50, 42-500 Będzin, NIP: 6252025652 
Umowę nr 1/2019 o wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (4 szt.). W dniu 
17.C6.2019 r. sporządzono Protokół odbioru wyników pracy tj.: wykonanie 4 szt. tablic 
informacyjno-pamiątkowych wolnostojących z montażem na terenie Gminy Pilica wg 
Umowy nr 1/2019 z dnia 21.05.2019 r. 

Wydatki poniesione przez Gminę Pilica na działania informacyjne i promocyjne zostały 
uznane jako wydatki kwalifikowane w wysokości w jakiej zostały uwzględnione we Wniosku 
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.01-24-078F/16-00, tj. w kwocie 1 700,00 zł netto. IZ 
uznała koszt dwóch tablic za niekwalifikowany. 

W ramach czynności audytowych, na podstawie art. 81. Ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej, w dniu 02.10.2020 r. dokonano oględzin miejsca realizacji 
badanego Projektu. 
W trakcie oględzin stwierdzono, że w 4 lokalizacjach (oznaczenie każdego z czterech etapów 
Inwestycji objętej niniejszym wnioskiem), wzdłuż sieci będących przedmiotem inwestycji, 
zna dują się zamontowane w gruncie na wolnostojących konstrukcjach tablice informacyjne. 
Na ;ablicach umieszczono informację o realizowanym Projekcie tj.: 

• tytuł Projektu: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Pilica", 

• cel Projektu: „Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 
zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Pilicy", 

• Beneficjent: Miasto i Gmina Pilica 
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Na tablicach zostało również umieszczone prawidłowe logo Unii Europejskiej i Programu 
Operacyjnego. 

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informację 
0 otrzymaniu wsparcia przez Gminę Pilica. 

Na wszystkich dokumentach związanych z realizacją Projektu występuje informacja, że 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej Gmina Pilica zamieszczała 
ogłoszenia i informacje: o ogłoszonych przetargach, o podpisaniu umowy na dofinansowanie 
zadania, o wyborach ofert, itp. Na ogłoszeniach i informacjach zamieszczane były 
każdorazowo informacje, że Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Na stronie internetowej Gminy Pilica http://www.pilica.bip.jur.pl/ Beneficjent zamieścił 
opis realizowanego zadania pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Pilica". 

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi 
równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego 
oraz polityki zatrudnienia ustalono, że: 

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projekt wykazuje neutralny wpływ na 
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, jednak na poszczególnych etapach realizacji 
(w szczególności chodzi o dostęp do produktów/usług powstałych w wyniku jego realizacji) 
w żaden sposób nie będzie dyskryminować ze względu na płeć. Promowanie równości szans 
kobiet i mężczyzn nie jest jednak celem projektu, co wynika z jego charakteru. 

Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji. Celem 
bezpośrednim projektu nie jest zapobieganie dyskryminacji, ale będzie on realizowany 
z poszanowaniem zasad tej polityki. W szczególności produkty projektu będą dostępne dla 
wszystkich grup bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będzie zachowana poprzez budowanie 
infrastruktury zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania tj. w sposób pozwalający na 
dostęp dla ludzi w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Jednym 
z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania jest promowanie równości 
1 zapewnienie osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt nie zakłada bezpośredniej pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami, jednak jego trwałe efekty (wybudowana sieć) będą dostępne 
i służyć w równym stopniu społeczeństwu (mieszkańcom Miasta i Gminy). 

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja 
potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 
rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014. (art. 27 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, 
że: 
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Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających Wnioski o płatność 
nr \/NP-RPSL.05.01.01-24-078F/l6-008 za okres od 28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. i nr 
WN P-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 za okres od 22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. złożonych 
do Iistytucji Zarządzającej, z którą podpisał Umowę o dofinansowanie, ponadto udostępnił 
audytującym wszystkie dokumenty związane z badanymi Wnioskami o płatność tj.: Umowę 
o dofinansowanie, faktury, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, zapisy kont, 
korespondencję, zestawienia, sprawozdania, załączniki do Wniosków o płatność itp. 

Wydatki zadeklarowane w badanych Wnioskach o płatność zostały poniesione przez 
podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca podpisała Umowę o dofinansowanie nr UDA-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-00 z dnia 28 września 2017 r., tj. Miasto i Gminę Pilica, ul. 
Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica. 

Wielkość wydatków zadeklarowanych we Wnioskach o płatność jest zgodna 
z zestawieniem wydatków, fakturami, innymi równoważnymi dowodami i dowodami zapłaty 
( pr2;elewami, wyciągami bankowymi). 

Środki pochodzące z funduszy europejskich lub innych źródeł są gromadzone na 
wyodrębnionych rachunkach bankowych. Ewidencja księgowa wydatków, rozrachunków, 
przychodów i kosztów odbywa się za pomocą systemu komputerowego. 
Z analizy badanych dokumentów źródłowych załączonych do badanych wniosków 
0 płatność złożonych w ramach realizowanego projektu tj. zakładowego planu kont, opisów 
na dokumentach i fakturach oraz: 

O obrotów kont 080-400-40002-6057-15, 080-400-40002-6059-15, 080-900-90001-
6050-15, 080-900-90001-6057-15, 080-900-90001-6059-15, 130-001-00000-0000-
15, 130-400-40002-6057-15, 130-400-40002-6059-15, 130-900-90001-6057-15, 130-
900-90001-6059-15, 201-102-00001-0000-00, 201-109-00001-0000-00, 201-109-
00002-0000-00, 225-000-00000-0000-00, 225-000-00000-0000-04, 225-400-40002-
6057-15, 225-400-40002-6059-15, 225-900-90001-6057-15, 225-900-90001-6059-15, 
231-400-40002-6057-15, 229, 231-400-40002-6059-15, 231-900-90001-6057-15, 
231-900-90001-6059-15 dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja 
sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 

» wyciągów bankowych z rachunku Banku Spółdzielczego w Wolbromiu Oddział 
w Pilicy, 

» poleceń przelewów potwierdzających poniesienie wydatków zadeklarowanych 
w badanych wnioskach o płatność 

wyrika, że wszystkie wydatki zostały faktycznie poniesione oraz zaewidencjonowane 
w systemie księgowym Beneficjenta. Sposób ewidencjonowania każdego wydatku umożliwia 
zidentyfikowanie daty utworzenia zapisu, kwoty wydatku, opis wydatku, rodzaj dokumentacji 
wspierającej, daty i sposobu płatności. 
Metodą pełną sprawdzono zapisy księgowe oraz dokumentację dowodową dotyczącą 
wyc.atków ujętych w powyższych Wnioskach o płatność. 
Każdy wydatek został faktycznie poniesiony. 
Żaden wydatek nie odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu. 
Faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we Wnioskach o płatność zostały 
opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność. 
Miasto i Gmina Pilica dla celów projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej 
1 wodociągowej w Gminie Pilica" wyodrębniła rachunek bankowy o numerze 70 8450 0005 
0040 0400 0013 0042 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział w Pilicy 
gdzie były ewidencjonowane wszystkie operacje gospodarcze dochodowe i wydatkowe. 
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3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 
Komisji - ustalonych zgodnie z art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty i rezultaty stanowiące 
podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące 
uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne 
z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja 
potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 
rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) oraz czy 
dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne ustalono, że: 

We wniosku o dofinansowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SZOOP - Tabelą 
wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, określono 
obligatoryjne: 

• wskaźniki produktu: 
długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]. Ogółem wartość docelowa 

1.442 km, 
długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km]. Ogółem wartość docelowa 

5.404 km, 
długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]. Ogółem wartość docelowa 0.123 km, 
długość przebudowanej sieci wodociągowej [km]. Ogółem wartość docelowa 

Wskazane w ramach wskaźników wartości obejmują tylko te odcinki sieci, które ujęte zostały 
w kosztach kwalifikowalnych (bez niekwalifikowalnych odcinków przyłączy). Wskaźniki 
monitorowane będą w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu a osiągnięte 
w momencie jego rzeczowego zakończenia. Wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do 
zakresu rzeczowego Projektu. 

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 
[ RLM ]. Wartość bazowa - 0.00. Ogółem wartość docelowa - 49. Wartość docelowa 
wskaźnika obejmuje 14 nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej przy założeniu 
uśrednionego wskaźnika 3,5 osoby na gospodarstwo domowe (49 osób), 

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby]. 
Wartość bazowa - 0.00. Ogółem wartość docelowa - 14. Wartość docelowa wskaźnika 
obejmuje 4 nowe przyłącza do sieci wodociągowej przy założeniu uśrednionego wskaźnika 
3,5 osoby na gospodarstwo domowe (14 osób). 
Wskaźniki monitorowane będą w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu 
a osiągnięte zostaną w momencie jego rzeczowego zakończenia. Za pomiar wskaźników 
odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik UMiG a podstawą ich weryfikacji będą 
umowy podpisane z nowo dołączonymi do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 
użytkownikami. 

Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 są to kluczowe 
wskaźniki krajowe. 

We wniosku o dofinansowanie określono weryfikowalne kluczowe etapy realizacji 
inwestycji tj.: 

termin rozpoczęcia realizacji projektu - 21.07.2014 r., 
termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację 
Projektu-21.03.2018 r., 
termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu - 28.05.2018 r., 

3.707 km. 

• wskaźniki rezultatu: 
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termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 50% 
planowanych kosztów Projektu - 21.03.2018 r., 
termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych (50% 
planowanych kosztów Projektu) - 28.03.2018 r., 
termin zakończenia realizacji projektu - 30.06.2020 r. 

Projekt, a w szczególności wszystkie zadania dotyczące badanych Wniosków o płatność 
realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym we Wniosku 
o dofinansowanie. W trakcie realizacji Projektu osiągnięto kolejne etapy wdrażania (zgodnie 
z harmonogramem). 

Stan realizacji produktu Projektu stanowiącego podstawę płatności na rzecz 
Beneficjenta został osiągnięty. 

Dane dotyczące realizowanych wskaźników produktu wprowadzone do systemu SL są 
zgodne z danymi rzeczywistymi. 

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został 
wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r.) ustalono, że: 

Audytowi poddano wnioski o płatność o nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-03 
za okres od 28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. złożony w dniu 14.05.2020 r. oraz WNP-
RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-02 za okres od 22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. złożony 
w dniu 09.06.2020 r. 

• WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008 
W dniu 27.09.2019 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-

24-078F/16-006-01, w którym wnioskował o wypłatę zaliczki w wysokości 1 145 145,47 zł. 
Zgodnie z zapisami § 10 Umowy o dofinansowanie RPSL.05.01.01-24-78F/16 na 

realizację Projektu dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki/refundacji 
poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizacje Projektu, zgodnie 
z terminarzem wypłat środków europejskich obowiązującym w BGK pod warunkiem 
dostępności środków. Płatności są przekazywane przez płatnika w kwocie zatwierdzonej 
w ramach wniosku o płatność. 

Zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowanie Projektu wartość udzielonego 
dofinansowania w formie zaliczki w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 
war:ości planowanego dofinansowania dla wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych 
w okresie najbliższych 3 miesięcy wynikających z harmonogramu do umowy z wykonawcą 
lub innych przedstawionych zobowiązań. 

Jako okres rozliczeniowy dla zaliczki wypłaconej w formie płatności przyjmuje się 
okres trzech miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz beneficjenta. 

Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta we wniosku o płatność 
wyc.atków kwalifikowalnych, poniesionych w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania 
zaliczki, złożonego nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Wydatki stanowiące 
podstawę rozliczenia zaliczki to wydatki poniesione po dacie przekazania środków zaliczki. 

Dofinansowanie w formie zaliczki będzie przekazane Beneficjentowi na podstawie 
poprawnego wniosku o płatność. 

W dniu 24.10.2019 r. na wyodrębniony rachunek bankowy nr 70 8450 0005 0040 0400 
0013 0042 została dokonana płatność zaliczki w wysokości 1 145 145,47 zł. 

W złożonym w dniu 14.05.2020 r. Wniosku WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-03 
za okres od 28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. wykazano kwotę wydatków kwalifikowalnych 
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objętych wnioskiem w wysokości 1 660 794,32 zł w tym dofinansowanie 1 411 675,19 zł. 
Beneficjent dokonał rozliczenia otrzymanej zaliczki w wysokości 1 145 145,47 zł (Wniosek 
o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-01 za okres od 28.09.2019 r. do 
20.01.2020 r. złożony dnia 21.01.2020 r.) oraz wnioskował do wypłaty kwotę 266 529,70 zł. 

Wnioskowana kwota w wysokości 266 529,70 zł została przekazana na wyodrębniony 
rachunek bankowy nr 70 8450 0005 0040 0400 0013 0042 w dniu 26.05.2020 r. 

Płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do 
wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. 

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-008-03 za okres od 
28.09.2019 r. do 20.01.2020 r. złożony został w dniu 14.05.2020 r., natomiast płatność 
nastąpiła w dniu 26.05.2020 r., tj. nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku 
o płatność. 

• WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010 
W dniu 28.02.2020 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-

24-078F/16-009-02, w którym wnioskował o wypłatę zaliczki w wysokości 384 000,00 zł. 
W dniu 11.03.2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy nr 70 8450 0005 0040 0400 

0013 0042 została dokonana płatność zaliczki w wysokości 384 000,00 zł. 
W złożonym w dniu 09.06.2020 r. Wniosku WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-02 

za okres od 22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. wykazano kwotę wydatków kwalifikowalnych 
objętych wnioskiem w wysokości 490 838,25 zł w tym dofinansowanie 417 212,52 zł. 
Beneficjent dokonał rozliczenia otrzymanej zaliczki w wysokości 384 000,00 zł (Wniosek 
o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-01 za okres od 22.01.2020 r. do 
15.04.2020 r. złożony dnia 20.04.2020 r.) oraz wnioskował do wypłaty kwotę 33 212,52 zł. 

Wnioskowana kwota w wysokości 33 212,52 zł została przekazana na wyodrębniony 
rachunek bankowy nr 70 8450 0005 0040 0400 0013 0042 w dniu 30.06.2020 r. 

Płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do 
wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. 

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.05.01.01-24-078F/16-010-02 za okres od 
22.01.2020 r. do 15.04.2020 r. złożony został w dniu 09.06.2020 r., natomiast płatność 
nastąpiła w dniu 30.06.2020 r., tj. nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku 
o płatność. 

Dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub 
innymi opłatami o równoważnym skutku, jak również nie zostały obciążone potrąceniami. 

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH 
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Protokół 

Na i;ym protokół zakończono. 

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. 

Integralną część protokołu stanowią załączniki: 

1. Płyta CD - skany materiałów dot. Projektu (dla IAS w Katowicach); 

2. Płyta CD - dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin. 

Pro:okół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po 
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta 

Osoby uczestniczące w czynnościach audytowych: Zespół audytowy: 

Buimistrz Miasta i Gminy Pilica - Andrzej Potiomkin 

Rie równik Keteratu Fromocji, Ko zwoju Gminy 
i Funduszy Zewnętrznych -
Pani A eksandra Lis 

K I E R O W N I K 
REFERATU PROMOCJI. ROZWOJU GMINY 

Nieobecność usprawiedliwiona (L-4) 

Agnieszka Witczak 
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