

Nr OR.0003.132.2023

Pan
Łukasz Majka
Radny Miasta i Gminy Pilica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 06.09.2023 r., dotyczącą określenia terminu i standardu wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie Smoleń, gmina Pilica, gdzie zostało przeprowadzone scalenie gruntów, uprzejmie informuję, na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Zawierciu nr ORI.0003.43.2023.SP z dnia 22.09.2023 r., że na realizację prac poscaleniowych dot. dróg dla wsi Smoleń zakładano kwotę 2 758 869,29 zł, a po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowe dla zadania „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania” we wsi Smoleń okazało się, iż wartość prac poscaleniowych dot. dróg wzrosła trzykrotnie w porównaniu do założeń wynikających z umowy o przyznaniu pomocy finansowej - zgodnie z PFU kwota ta powinna wynosić 7 376 030,39 zł. Z pisma Starostwa wynika, że dokonano także konsultacji z jednostką odpowiedzialną za prowadzenie działań z zakresu zamówień publicznych, które potwierdziły wzrost cen usług budowlanych na poziomie ok. 200%. W związku z powyższym Starosta Zawierciański zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty pomocy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak nawet uruchomiane rezerwy celowe nie pokryją niezbędnej kwoty do budowy wszystkich zaplanowanych dróg w Smoleniu.

W świetle powyższego, 25 sierpnia 2023 r. odbyło się spotkanie uczestników scalenia, na którym poinformowano zebranych o zaistniałej sytuacji. W razie utrzymania kwoty dofinansowania zdecydowano, które drogi mają pierwszeństwo wykonania w roku 2024, i tak odpowiednio:

1. A-1 droga asfaltowa,
2. A-10 droga szutrowa,
3. A-3 droga szutrowa (do przecięcia z drogą A-4),
4. A-11 droga szutrowa,
5. A-2 droga szutrowa (do przecięcia z drogą A-1),
6. A-6 droga szutrowa,
7. A-8 i A-9 do skrzyżowania droga szutrowa,
8. Na końcu A-4, A-5, A-7.

Kopię pisma Starostwa Powiatowego przekazuję w załączeniu.

BURMISTRZ


mgr inż. Artur Janosik